



Università di Genova

Area Tecnica

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria dei locali di Via Fasce 4 destinati a laboratori ed aula didattica.

GPL 11821 CIG 9340810841 CUP D32B21000030005

IL DIRIGENTE

- VISTE le determine n. 3137 del 25.05.2022 e n. 3248 del 30.05.2022 con cui l'Arch. Chiara Paola Sartini è nominata, rispettivamente, RUP e Direttore dei lavori della procedura in oggetto;
- VISTO il protocollo n. 56344/2022 con cui viene stipulato il contratto con l'operatore economico T.C.M. SRL relativamente all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto per l'importo di € 79.131,31 oltre IVA;
- CONSIDERATO che, nel corso dei lavori si sono resi necessari interventi che si configurano come variante ai sensi dell'art. 106 c.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto sono di importo inferiore al 15% del contratto e inferiore alla soglia comunitaria e non alterano la natura generale del contratto, come indicato nella relazione redatta dal RUP e direttore dei lavori agli atti dell'Area Tecnica;
- CONSIDERATO che per tale variante in corso d'opera è prevista una spesa effettiva aggiuntiva alla prestazione originale pari a € 4.799,40 oltre IVA come da perizia di variante e da quadro comparativo relativi alle lavorazioni oggetto di variante;
- CONSIDERATO che l'importo di € 4.799,40 oltre IVA è comunque contenuto nel limite del quinto dell'importo del contratto, per cui ai sensi dell'art 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 possono essere imposte all'appaltatore le stesse condizioni del contratto originario;
- CONSIDERATO che nel quadro economico approvato nella determina del n. 4445 del 25.07.2022 è previsto l'accantonamento sul fondo per le

funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/16 nella misura del 2% per un importo pari a € 1.801,91;

CONSIDERATO il vigente “Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del dlgs. n. 50/2016” e in particolare l'articolo 8 comma 9;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale trova finanziamento nelle somme già stanziare per l'intervento utilizzando le economie conseguenti all'applicazione del ribasso d'asta, pari a euro 10.964,38 oltre IVA;

DETERMINA

1. Di approvare la variante in corso d'opera sopra descritta per un importo pari a € 4.799,40 oltre IVA;
2. Di imputare la spesa prevista pari a € 4.799,40 oltre IVA sul progetto UGOV “100038-2022-MM-EDILIZIA_004 Locali Via Fasce 4_GPL 11821”;
3. Di accantonare l'ulteriore importo per l'incentivo funzioni tecniche per un valore pari a € 95,99 sul progetto UGOV “100038-2022-MM-EDILIZIA_004 Locali Via Fasce 4_GPL 11821”.

DIRIGENTE

Arch. Mauro Maspero
firmato digitalmente