



Università di Genova

Area Tecnica

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria dei locali di Via Fasce 4 destinati a laboratori ed aula didattica.

GPL 11821 CIG 9340810841 CUP D32B21000030005

IL DIRIGENTE

- VISTA la determina n. 700 del 23.02.2023 con cui viene approvata la variante, ai sensi dell'art. 106 c.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dei lavori della procedura in oggetto;
- CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nella determina sopra citata è stato indicato l'importo errato della variante;
- CONSIDERATA la relazione predisposta dall'Arch. Chiara Paola Sartini, RUP della procedura, agli atti dell'Area Tecnica;
- CONSIDERATO che l'importo corretto della variante in corso d'opera è pari a € 5.333,79 oltre IVA come da relazione e da quadro comparativo relativi alle lavorazioni oggetto di variante;
- CONSIDERATO che l'importo di € 5.333,79 oltre IVA è comunque contenuto nel limite del quinto dell'importo del contratto, per cui ai sensi dell'art 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 possono essere imposte all'appaltatore le stesse condizioni del contratto originario;
- CONSIDERATO che rimangono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 106 c.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- CONSIDERATO che la modifica contrattuale trova finanziamento nelle somme già stanziare per l'intervento utilizzando le economie conseguenti all'applicazione del ribasso d'asta, pari a euro 10.964,38 oltre IVA;

DETERMINA

1. Di approvare l'importo corretto della variante in corso d'opera sopra descritta pari a € 5.333,79 oltre IVA;
2. Di imputare la spesa prevista pari a € 5.333,79 oltre IVA sul progetto UGOV "100038-2022-MM-EDILIZIA_004 Locali Via Fasce 4_GPL 11821";
3. Di accantonare l'ulteriore importo per l'incentivo funzioni tecniche per un valore pari a € 106,68 sul progetto UGOV "100038-2022-MM-EDILIZIA_004 Locali Via Fasce 4_GPL 11821".

DIRIGENTE

Arch. Mauro Maspero
firmato digitalmente