



Oggetto: **Affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo della strada interna per un percorso urbano tra Università, Città e Parco della Valletta Carbonara, nell'ambito dell' "Albergo dei Poveri."**

ID Intervento 2349 della proposta ID 500 PINQuA nell'ambito delle Proposte Pilota ammesse a finanziamento con Decreto MIMS 15724 del 29.12.2021;

Comune di Genova soggetto Beneficiario – UniGe soggetto Attuatore Progetto Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU

CUP: D35F21000120001

CIG: 9744993E9C

Visti:

1. La determina dirigenziale n. 4663 del 03.08.2023 di aggiudicazione del servizio e dei lavori in oggetto a **CESAG S.r.l. – P. IVA 00434270104 con sede in Piazza Terralba 5/b Genova;**
2. Il protocollo 51137 del 05.09.2023 con la quale è stata resa efficace l'aggiudicazione di cui al precedente punto 1;
3. L'urgenza delle tempistiche del progetto in oggetto, finanziato con fondi in ambito PNRR, ovvero con finanziamenti comunitari che impongono scadenze temporali improrogabili;
4. Quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. all'art. 32 comma 8 *"L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari."*
5. Il Verbale di avvio della prestazione ns prot. 53112 del 14/09/2023 il quale fissava i termini di avvio della prestazione il giorno 19/09/2023 e di fine della prestazione il giorno 17/11/2023
6. La richiesta di proroga motivata ricevuta via PEC ns prot. 66974 del 13/12/2023

Si concede una proroga di **31 (trentuno) giorni naturali e consecutivi** per il completamento della progettazione esecutiva in oggetto. Tale prestazione pertanto dovrà essere completata entro e non oltre il giorno **18/12/2023 compreso**.

Cordiali saluti

Il RUP UniGe
Arch. Mauro Maspero