

**OGGETTO: Realizzazione di una nuova aula mediante l'accorpamento delle Aule T-07 e T-08 e la creazione di una nuova via di esodo presso il Polo didattico biomedico.**

**GPL 11969 CIG 9814323B8A CUP D32B23000470005**

IL DIRIGENTE

- VISTE le determine n. 2508 del 05.05.2023 e n. 2630 del 09.05.2023 con cui l'Arch. Silvia Moggi è nominata, rispettivamente, RUP e Direttore dei lavori della procedura in oggetto;
- VISTO l'ordine n. 86 del 22/05/2023 con cui viene stipulato il contratto con l'operatore economico Cesag SRL relativamente all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto per l'importo di € 119.009,15 oltre IVA;
- CONSIDERATO che nel corso dei lavori si sono resi necessari interventi che si configurano come variante ai sensi dell'art. 106 c.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto sono di importo inferiore al 15% del contratto e inferiore alla soglia comunitaria e non alterano la natura generale del contratto, come indicato nella relazione redatta dal RUP e direttore dei lavori agli atti dell'Area Tecnica;
- CONSIDERATO che per tale variante in corso d'opera è prevista una spesa effettiva aggiuntiva alla prestazione originale pari a € 14.608,17 oltre IVA come da perizia di variante e da quadro comparativo relativi alle lavorazioni oggetto di variante;
- CONSIDERATO che l'importo di € 14.608,17 oltre IVA è comunque contenuto nel limite del quinto dell'importo del contratto, per cui ai sensi dell'art 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 possono essere imposte all'appaltatore le stesse condizioni del contratto originario;
- CONSIDERATO che nel quadro economico approvato nella determina prot. 2962 del 22.05.2023, parzialmente rettificato con

determina prot. 3424 del 08/06/2023, è previsto l'accantonamento sul fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/16 nella misura del 2% per un importo pari a € 2.380,18;

CONSIDERATO il vigente "Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del dlgs. n. 50/2016" e in particolare l'articolo 8 comma 9;

CONSIDERATO che per soddisfare l'esigenza sopracitata questa Amministrazione ha preso in considerazione di avvalersi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la possibilità dell'aumento, fino a concorrenza del quinto, dell'importo contrattuale, con la stipula di atto di sottomissione per l'importo di € 23.801,63 oltre IVA;

#### DETERMINA

1. Di approvare la variante in corso d'opera sopra descritta per un importo pari a € 14.608,17 oltre IVA;
2. Di imputare la spesa prevista pari a € 14.608,17 oltre IVA sulla voce COAN 01.02.10.01.01.01.02 "Interventi edilizi su beni propri - fabbricati destinati ad attività istituzionali";
3. Di accantonare l'ulteriore importo per l'incentivo funzioni tecniche pari a € 292,16 sulla voce COAN 01.02.10.01.01.01.02 "Interventi edilizi su beni propri - fabbricati destinati ad attività istituzionali".

IL DIRIGENTE

Arch. Mauro Maspero  
firmato digitalmente