



Università di Genova

Area Tecnica

OGGETTO: AQ EDILSERVICE SRL - Aumento di capienza di € 13.490,00 oltre IVA, inclusi oneri sicurezza, ai sensi dell'Art. 106, comma 2 e comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 - CIG 88694830EB - CPV 45262660 – 5 Lavori di rimozione amianto

IL DIRIGENTE

- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;
- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Genova;
- VISTO il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità adottate dal Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 01/12/2016;
- PREMESSO che è stata effettuata la procedura per la stipula dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 50/16, avente per oggetto “L’affidamento di lavori di smaltimento e/o bonifica di materiali contenenti amianto e/o materiali classificati come rifiuti speciali pericolosi in genere, negli edifici di proprietà o in uso a qualsiasi titolo, dell’Università degli Studi di Genova, riconducibili alla categoria OG 12”;
- VISTA la determina n. 964 del 06.03.2022 con cui l’Arch. Chiara Paola Sartini è nominata RUP della procedura su indicata, in sostituzione del Geom. Aldo CAPORALI;
- PREMESSO che l’operatore economico EDILSERVICE SRL è risultato aggiudicatario avendo offerto il minor prezzo (sconto del 5,00%) ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs citato;
- VISTO il contratto prot. n. 67018 del 25.11.2021 stipulato con l’operatore economico EDILSERVICE SRL relativamente all’affidamento dell’AQ di cui all’oggetto per l’importo di € 90.000 oltre IVA, di cui € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per la durata di 36 mesi;

- CONSIDERATO che è stato stipulato il relativo contratto di accordo quadro, prot. n. 67018 del 25.11.2021;
- VISTO che sono già stati stipulati singoli contratti attuativi per un ammontare complessivo di € 88.238,29;
- CONSIDERATO che per assicurare la necessaria funzionalità del patrimonio immobiliare, nelle more dell'indizione della gara per un nuovo accordo quadro, si riscontra la necessità di poter appaltare, nell'ambito di questo accordo quadro, ulteriori lavori eccedenti la capienza iniziale;
- CONSIDERATO che l'affidamento mediante nuova procedura negoziale ad altra impresa comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice ritardi nell'esecuzione degli interventi manutentivi oltre a nuovi costi per l'espletamento delle procedure, in contrasto coi principi di efficienza ed economicità;
- CONSIDERATO che l'aumento della capienza dell'accordo quadro indicato in oggetto non incide sulla natura complessiva del contratto, restando inalterato l'oggetto originario della prestazione;
- CONSIDERATO che, al fine di soddisfare la citata necessità, si ritiene necessario un aumento della capienza iniziale dell'AQ in oggetto pari a € 13.490,00 oltre IVA;
- CONSIDERATO che sono rispettati i presupposti di cui all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- CONSIDERATO che la variazione rientra nel limite del 20% dell'importo del contratto di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, per cui l'esecuzione avverrà alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

DETERMINA

1. Di approvare l'aumento della capienza iniziale dell'AQ sopra descritto per un importo pari a € 13.490,00 oltre IVA, ad incremento della capienza iniziale dell'AQ indicato in oggetto.

DIRIGENTE
Arch. Mauro Maspero
firmato digitalmente