



# Università di Genova

## Area Tecnica

**OGGETTO: Servizio per la redazione di progetti di rimozione di graffiti e per l'effettuazione di indagini stratigrafiche sulle superfici degli edifici di proprietà o in uso all'Ateneo.**

**CIG: 927416423E**

### IL DIRIGENTE

- VISTA** la determina n. 3669 del 17.06.2022 con cui l'Arch. Chiara Paola Sartini è nominato RUP della procedura in oggetto;
- CONSIDERATO** che il servizio in oggetto è stato affidato all'impresa Co.Art Snc di M. Carlini e S. Meriana, contratto prot. n. 51270 dell'08/09/2022, per un importo pari a € 29.081,63 oltre IVA comprensivo del ribasso offerto del 25,55% e degli oneri della sicurezza pari a € 9.073,19;
- CONSIDERATO** che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, la Soprintendenza ha richiesto la redazione della mappatura del degrado della parete nord del Salone di lettura della Biblioteca al terzo piano di Via Balbi 4 e la definizione delle necessarie operazioni di restauro conseguenti;
- CONSIDERATO** che, le prestazioni sopra descritte si configurano come variante ai sensi dell'art. 106 c. 2 lett. b) del Dlgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto di importo inferiore al 10% rispetto al valore iniziale del contratto e non ne alterano la natura complessiva;
- CONSIDERATO** che per tale variante in corso d'opera è prevista una spesa effettiva aggiuntiva alla prestazione originale pari a € 3.551,81 oltre IVA al lordo del ribasso del 25,55% come da perizia di variante e relazione illustrativa (importo netto sconto pari a € 2.881,12 oltre IVA);

CONSIDERATA che si rende necessario impegnare l'importo della variante pari, al netto dello sconto di gara, a € 2.881,12 oltre IVA sulla voce COAN 04.01.02.05.01.18;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulla voce COAN 04.01.02.05.01.18 "Spese di progettazione e per servizi di ingegneria per interventi edilizi di natura ordinaria non aventi natura di investimento".

#### DETERMINA

1. di approvare la variante in corso d'opera sopra descritta per un importo complessivo, al netto dello sconto di gara, pari a € 2.881,12 oltre IVA;
2. di approvare il necessario ulteriore impegno di spesa pari a € 2.881,12 oltre IVA;
3. di imputare la spesa prevista sulla VOCE COAN 04.01.02.05.01.18 "Spese di progettazione e per servizi di ingegneria per interventi edilizi di natura ordinaria non aventi natura di investimento".

IL DIRIGENTE

Arch. Mauro Maspero  
firmato digitalmente