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  Al Dirigente Area Tecnica 
Arch. Mauro Maspero 

 

 

Oggetto: proposta di adeguamento corrispettivo parcella professionale 
 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: 

(22/2022 ASE) Affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori per 
l’adeguamento delle uscite di emergenza del IV piano (nuova passerella 
uscita Aula Pellitteri e creazione di rampa al posto dei gradini in altra 
uscita), consolidamento di porzione di muro di sostegno dell'Orto Botanico 
e rimozione passerella in metallo di collegamento con Orto Botanico, Balbi 
5 Genova.  

CUP: D38H22001110005 CIG: 9384381C2D 
 

La sottoscritta, arch. Adriana Fiore, nella sua qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento dei lavori in oggetto, ricevuta la richiesta di adeguamento del corrispettivo 

di parcella professionale, ricevuta dall’architetto Federico Grigò, in qualità di 

capogruppo mandatario del RTP Grigò - Studio Martignone Associati – Dameri - Di 

Domenico, incaricati della redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed 

economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione e direzione lavori dell’appalto in oggetto (prot. 64105 del 

31/10/2023), non ritenendo valida la richiesta di adeguamento del corrispettivo della 

parcella relativamente alle fasi progettuali poiché non trattandosi di lavorazioni 

aggiunte, ad esclusione della bonifica dell’amianto, ma di modifiche alle proposte 

progettuali  

propone 

al Dirigente di accettare la richiesta di adeguamento della parcella relativa alla direzione 

lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva a seguito del maggior impegno 

richiesto dalle modifiche progettuali a seguito delle prescrizioni della Soprintendenza e 

che hanno visto la necessità di integrazioni, aggiornamenti e nuove lavorazioni (impianto 

elettrico) individuate sia all’interno che all’esterno del fabbricato e che hanno 

comportato l’aumento dell’importo lavori riguardante la cat. E.08. 

Inoltre, sempre nella fase di esecuzione del progetto è emersa la necessità da parte degli 

utenti degli spazi di dover continuare ad accedere ai locali oggetto di intervento a seguito 

dello svolgimento di un progetto europeo che non può essere interrotto/sospeso, che 

richiede l’utilizzo di incubatori di dimensioni tali da non riuscire a spostare in altri spazi 
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liberi adeguati e che inoltre richiede un costante controllo, comportando al direttore 

lavori e al CSE un considerevole impegno nella gestione e pianificazione delle 

interferenze tra l’impresa esecutrice dei lavori e l’utenza stessa. 

Si fa presente che le modifiche sopraggiunte comportano esclusivamente un aumento 

dell’importo lavori riguardante la cat. E.08 e il maggior impegno è richiesto 

principalmente all’arch. Federico Grigò in qualità di direttore lavori e CSE, pertanto, 

l’adeguamento non modificherà le quote dovute ai professionisti mandatari del gruppo, 

i quali hanno riconosciuto e accettato la richiesta dell’architetto Federico Grigò, 

mandante del RTP. 

L’importo dell’adeguamento del corrispettivo di parcella professionale è stato calcolato 

rivalutando l’importo dei lavori originario alle modifiche (cat. E.08), riportando i seguenti 

risultati: 

 

 

FASI PRESTAZIONALI CORRISPETTIVI 

Esecuzione dei lavori originaria 7.434,90 

Esecuzione dei lavori adeguata 15.677,88 

Totale differenza esecuzione dei lavori 8.242,98 
  

Totale differenza esecuzione dei lavori con ribasso di 
gara pari al 25% 

6.182,24 

 

L’importo totale della parcella originaria era pari a € 46.084,51 ribassato del 25% offerto 

in gara, l’importo da contratto risultava pari a € 34.563,56, a seguito dell’adeguamento 

l’importo totale finale della parcella con ribasso di gara è pari a €40.745,80. 
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 Il RUP 
 Arch. Adriana Fiore 
 (firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: parcella con importi adeguati [calcolo-parcella-adeguamento.pdf] 
  nota di richiesta del professionista [richiesta-adeguamento-corrispettivo.pdf.p7m] 
 
Responsabile del procedimento: arch. Adriana Fiore 
Per informazioni: Tel: 010.209 51390 – e-mail: adriana.fiore@unige.it 


