

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA E AMBIENTALE

Determina n. 3719 del 24/07/2020

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

- VISTA la determina n. 5221 del 23/07/2018 alla Ditta GIS&WEB per il servizio di “Implementazione della piattaforma web dimostrativa come previsto nelle componenti del Progetto Europeo Transfrontaliero Marittimo TRIG-Eau – Transfrontaliera, Resilienza, Innovazione e Governance per la prevenzione del rischio idrogeologico per un importo di Euro 20.400,00 IVA esclusa;
- CONSIDERATO che la Prof.ssa Ilaria Gnecco, responsabile scientifico del progetto per il partner UNIGE-DICCA ha comunicato che nel corso dello sviluppo della piattaforma sono emerse delle possibilità di sviluppo aggiuntive del servizio non previste inizialmente a bando, che costituiscono aspetti innovativi rispetto al servizio originariamente definito, e che la Prof.ssa Gnecco ha richiesto al partner capofila del progetto una modifica di budget per prevedere una risorsa aggiuntiva per l’update della piattaforma, contenuta all’interno della richiesta di modifica n.10;
- CONSIDERATO che l’AG ha riconosciuto la modifica di budget ed ha attribuito totali Euro 6.100 al partner UNIGE-DICCA per l’affidamento del servizio di update della piattaforma TRIG Eau;
- CONSIDERATO che risulta conveniente integrare l’affidamento originario alla medesima ditta, che l’importo del nuovo affidamento non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale e risultano soddisfatte, per quanto applicabili, le condizioni dall’art. 106, comma 1 lett. C) del codice gli appalti ovvero:
- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. Nel caso specifico sono emersi nel corso della ricerca aspetti innovativi a cui è seguito il provvedimento autorizzatorio dell’autorità di gestione.
 - 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
- CONSIDERATO pertanto opportuno procedere ad un nuovo affidamento alla ditta GIS & WEB, affidataria del precedente incarico;
- VISTO il capitolato predisposto dalla Prof.ssa Ilaria Gnecco, relativo all’affidamento del servizio di “update” della piattaforma web dimostrativa sviluppata nell’ambito progetto "TRIG Eau - Transfrontaliera, Resilienza, Innovazione & Governance per la prevenzione del Rischio Idrogeologico, (all.1), che costituisce parte integrante della presente determina;
- VISTA l’offerta presentata dalla Ditta GIS & WEB P.I. 01533090997 per il servizio richiesto per un importo di € 5.000 + I.V.A.;

VISTO

l'art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. N. 50/2016 in base al quale è possibile procedere mediante affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a € 40.000;

DETERMINA

1. di affidare alla Ditta GIS&WEB P.I. 01533090997 il servizio di "update" della piattaforma web dimostrativa sviluppata nell'ambito progetto "TRIG Eau - Transfrontaliera, Resilienza, Innovazione & Governance per la prevenzione del Rischio Idrogeologico, come da capitolato allegato - CIG: Z202DB6DCD - CUP: G96J16001250005;
2. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
3. di imputare la spesa complessiva di € 6.100,00 IVA inclusa sulla voce COAN 100024-2017-IG-INTERREGU_001 della Prof.sa Ilaria Gnecco, del budget 2020;
4. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
5. di assegnare le funzioni di RUP al Dott. Aldo Spalla.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO