



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA SVILUPPO EDILIZIO

(Via Balbi, 5 – 16126 Genova – Tel. 01020951308 – Fax 01020951326)

IX/2
Prot. n.

Studio Associato di Geologia Beretta & Patellani
Piazza Garibaldi, 25/2
Rapallo (GE)
Pec: a.patellani@pec.it

Trasmessa via pec

OGGETTO: Variazione contrattuale ai sensi dell'art. 106 co.1, lett. c) del Dlgs 50/2016 e s.m.i. del contratto per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per gli incarichi di redazione di relazione geologica e di Direttore operativo in qualità di Geologo per l'intervento di ricostruzione della porzione di muro prospiciente l'orto botanico, C.so Dogali 1A, Genova – pratica giudiziaria NRG 1140/2011 - CIG: ZE0200F5B0.

Con la presente, visto:

- a) il contratto n. 5327/2017 del 09/11/2017, di importo pari a € 1.891,47 oltre IVA e al netto del ribasso d'asta del 54,43% relativo all'oggetto;
- b) che con e-mail del 04/12/2017 il RUP, Ing. Stefano Bergamini, ha evidenziato la necessità di procedere ad ulteriori indagini geognostiche, in particolare prove penetrometriche e stesa sismica;
- c) che lo Studio Associato di Geologia Beretta & Patellani ha quantificato le prove penetrometriche in € 450,00 e la stesa sismica in € 550,00;
- d) che il Responsabile del Procedimento, in assenza di tali prestazioni sul prezzario della Regione Liguria ha consultato i prezzari della Regione Piemonte e del Consiglio dei Ministri dai quali si desume un importo superiore a quelli proposti dall'affidatario del contratto di cui all'oggetto, ritenendo congrua e conveniente per l'Ateneo la proposta economica dello Studio Associato di Geologia Beretta & Patellani;

il Dirigente dell'Area Sviluppo Edilizio, Arch. Mauro Maspero, ai sensi dell'art. 106 comma 1. Lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., **integra** l'importo del contratto n. 5327/2017 citato nelle premesse, con la somma di **€ 1.000,00** (oneri previdenziali e assistenziali ed IVA esclusi) per le prestazioni professionali supplementari richieste. La copertura finanziaria grava sul progetto: "Muro orto botanico (incarico)" codice: 100039-MM-EDILIZIA_011.

La presente lettera di variazione contrattuale dovrà essere sottoscritta dalla S.V. per accettazione e restituita al seguente indirizzo PEC: areaviluppoedilizio@pec.unige.it

Si precisa, infine, che:

- ai sensi dell'articolo 17-ter del Decreto n. 633/1972, in seguito all'emanazione del decreto attuativo del Ministero dell'Economia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 febbraio 2015 ed in seguito ai chiarimenti contenuti nella circolare n.1/E del 9/2/2015 dell'Agenzia delle Entrate

sull'argomento, le fatture di acquisto dovranno riportare la dicitura "scissione dei pagamenti".

- il **Codice Univoco Ufficio** al quale dovrà essere indirizzata, a far data dal 31/03/2015, la fattura elettronica per ciascun contratto in essere è il seguente: **8CNL9N (Area Sviluppo Edilizio)**. Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, si prega altresì di indicare nella fattura anche le seguenti informazioni: Codice Cig, eventuale Codice Cup, ID Documento.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
(Arch. Mauro Maspero)
Firmato digitalmente

PER ACCETTAZIONE DELLA VARIAZIONE CONTRATTUALE

(Dott. Geol. Andrea Patellani)

Responsabile del Procedimento:

Ing. Stefano Bergamini
Tel. 0102099309 e-mail : stefano.bergamini@unige.it

Per informazioni:

Dario Ercolani: tel. 010 20951319 e-mail dario.ercolani@unige.it
e-mail per info sulla procedura: supportograndiopere@unige.it