



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA CONSERVAZIONE EDILIZIA

OGGETTO: Lavori di realizzazione di servizi igienici e spogliatoi in alcuni locali al primo piano dei bassi fabbricati in C.so Dogali 1M". CIG 86979932E4 CUP D37H20004340005

IL DIRIGENTE DELL'AREA CONSERVAZIONE EDILIZIA

- VISTO** il contratto di cui all'impegno di spesa n. 41/2021 con cui viene affidato all'operatore economico TECNICA RESTAURI srl l'intervento in oggetto per un importo contrattuale di euro 89.745,47 oltre iva;
- CONSIDERATO** nel corso dei lavori si sono resi necessari interventi che si configurano come variante ai sensi dell'art 149 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 in quanto inerenti alla specificita' del bene per adeguare l'impostazione progettuale cosi' da salvaguardare il bene e conseguire l'obiettivo dell'intervento finalizzato al miglioramento dell'opera, come descritto nella Relazione del RUP;
- CONSIDERATO** che per tale variante in corso d'opera è prevista una spesa effettiva pari a € 6.907,05 oltre iva come da Relazione illustrativa, elenco nuovi prezzi, computo metrico, quadro comparativo relativi alle lavorazioni oggetto di variante, che risulta contenuta nel 20% del contratto iniziale;
- CONSIDERATO** che per soddisfare l'esigenza sopracitata questa Amministrazione ha preso in considerazione di avvalersi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la possibilità dell'aumento, fino a concorrenza del quinto, dell'importo contrattuale, con la stipula di atto di sottomissione per l'importo di € 6907,05 oltre IVA;

DETERMINA

- 1) di approvare la variante in corso d'opera sopra descritta per un importo pari a € € 6.907,05 oltre IVA, con incremento del quadro economico dell'intervento;
- 2) di imputare la spesa prevista pari a € 6.907,05 oltre IVA sulla voce COAN 01.01.07.01.01.01.02" Interventi edilizi su beni di terzi - fabbricati destinati ad attivita' istituzionali .

IL DIRIGENTE
(Ing. Sandro Gambelli)
(firmato digitalmente)