



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA CONSERVAZIONE EDILIZIA

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO LUCI E RIPRESA TINTEGGIATURA DEL SOFFITTO PRESSO L'AULA E1 SITA IN VIA OPERA PIA 13. (CIG Z7D2C684FF)

IL DIRIGENTE DELL'AREA CONSERVAZIONE EDILIZIA

- VISTA** la determina n. 1977 del 22.04.2020 in cui il P.I. Daniele Lunetta è nominato RUP e Direttore Lavori della procedura in oggetto;
- CONSIDERATO** che i lavori in oggetto sono stati eseguiti nell'ambito dell'accordo quadro categoria OS30, avente REP 661 del 16.01.2020, per cui risulta aggiudicatario l'operatore economico BARATELLA F.LLI SRL;
- VISTO** l'ordine n. 65 del 23.04.2020 con cui è stato stipulato il contratto applicativo, di attuazione all'accordo quadro di cui sopra, relativamente all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto per l'importo di € 16.985,70 oltre IVA;
- CONSIDERATO** che, su proposta del RUP, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett c) punto 1) del D.Lgs 50/16, a seguito dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del COVID-19, si rende necessaria una variante in corso d'opera, che non altera la natura generale del contratto, per adeguare il Piano di sicurezza alla necessità di adottare specifiche misure di sicurezza, apprestamenti e dispositivi di protezione individuale (DPI), per maggiori oneri di ammontare pari a € 720,84 oltre IVA, inferiore al quinto dell'importo contrattuale;
- ACCERTATA** la disponibilità finanziaria sulla voce COAN 04.01.02.08.01.03.01 "Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili"

DETERMINA

- 1) Di approvare la variante in corso d'opera sopra descritta per un importo pari a € 720,84 oltre IVA;
- 2) Di imputare la spesa prevista pari a € 720,84 oltre IVA sulla voce COAN 04.01.02.08.01.03.01 "Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili"

IL DIRIGENTE
(Ing. Sandro Gambelli)
(firmato digitalmente)