



**Università  
di Genova**

Area sviluppo edilizio  
Servizio Gestione Contratti  
Via Balbi, 5 – tel. 010/209.51308

Spett.le R.T.P.  
Professionista Mandatario  
Arch. Maurizio Maggiali  
Professionisti Mandanti:  
Ing. Alessio Ageno,  
Ing. Antonio Bassi  
Dott. Geol. Alessandro Monti  
Via Puggia, 48 uni, Genova  
Pec: maurizio.maggiali@archiworldpec.it

**Oggetto: Richiesta proroga tempistiche consegna documentazione del progetto definitivo del contratto servizi tecnici di architettura e ingegneria per lo studio di fattibilità tecnica ed economica e per la progettazione definitiva relativa alle opere di manutenzione straordinaria e alle nuove realizzazioni presso il Centro Sportivo Universitario di Valletta Puggia, Genova.  
CUP: D31B21005380001 CIG: 887838858D**

In relazione alla richiesta di proroga pervenuta con prot. 34524 del 10.06.2022 per la consegna della documentazione facente parte del progetto definitivo e necessaria alla partecipazione al bando finanziamenti Edilizia Universitaria di cui al DM 1274 del 10.12.2021, con la presente si accorda a concedere maggior tempo fino al giorno mercoledì 15 giugno 2022, al posto della data odierna lunedì 13 giugno 2022.

Si ricorda che, per la partecipazione al suddetto bando, dovranno essere forniti anche i seguenti documenti:

- \_ scheda dati di cui ai quadri B, C, D ed E così come trasmessa in data 01.06.2022 e riallegata alla presente
- \_ dichiarazione del progettista di conformità del progetto definitivo ai requisiti espressi dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Cordiali saluti,

Genova, 13.06.2022

*Il RUP*  
*Arch. PhD. Rachele Michinelli*