



Università di Genova

Area Tecnica

IL DIRIGENTE

- VISTO** il contratto stipulato tramite scambio di lettere commerciali, prot. n. 65238 del 17/11/2021 e prot. n. 66045 del 22/11/2021, con il RTP Maurizio Maggiali architetto, Ing. Arch Alessio Ageno, Ing. Antonio Bassi, Dott. Geol. Alessandro Monti, Via Puggia, 48 uni, Genova, P.IVA: 02284290992 PEC: maurizio.maggiali@archiworldpec.it, avente per oggetto: “Affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per lo studio di fattibilità tecnica ed economica e per la progettazione definitiva relativa alle opere di manutenzione straordinaria e alle nuove realizzazioni presso il Centro Sportivo Universitario di Valletta Puggia, Genova.” CUP: D31B21005380001 – CIG: 887838858D;
- VISTA** la mail del 23/10/2023 (All. A) ed i relativi allegati, con cui il RUP, arch. Rachele Michinelli, propone un’integrazione al contratto sopracitato per un importo di € 2.532,87, IVA (se dovuta) ed oneri previdenziali esclusi in seguito alla necessità di un aggiornamento dell’importo contrattuale relativo alle prestazioni dell’impiantista (categorie opere IA.03 IMPIANTI), non previste e non prevedibili in quanto, in sede di rilievo dello stato attuale dell’area sono state riscontrate difformità all’impianto elettrico esistente non sanabili e le stesse hanno quindi comportato la necessità di prevedere il rifacimento dell’impianto, soprattutto per questioni di sicurezza;
- VISTO** l’art. 106 comma 1 lett. c) del Dlgs. N. 50/2016 e s.m.i., in vigore al momento dell’espletamento della procedura di affidamento;
- VISTO** il ribasso percentuale offerto in sede di partecipazione alla procedura di affidamento del 48,48481%;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione la finanza e la contabilità emanato con D.R. n. 4151 del 01.12.2016 ed in vigore dal 01.01.2017;
- VERIFICATA** la necessaria disponibilità finanziaria sul progetto 100039-2021-MM-Edilizia_008 – Manutenzione straordinaria e nuove realizzazioni presso il centro sportivo universitario di Valletta Puggia;

DETERMINA

1. di approvare la proposta del RUP, arch. Rachele Michinelli, di integrazione del compenso di cui all’art. 2 del contratto citato in premessa al RTP Maurizio Maggiali architetto, Ing. Arch Alessio Ageno, Ing. Antonio Bassi, Dott. Geol. Alessandro Monti, Via Puggia, 48 uni, Genova, P.IVA: 02284290992;

2. di imputare la spesa complessiva di euro 2.532,87 oltre ad oneri previdenziali ed assistenziali ed IVA, se dovuta, sul progetto 100039-2021-MM-Edilizia_008 – Manutenzione straordinaria e nuove realizzazioni presso il centro sportivo universitario di Valletta Puggia.
- 3.

IL DIRIGENTE
Arch. Mauro Maspero
(f.to digitalmente)