



## Area Tecnica

OGGETTO: BONIFICA AMIANTO LOCALI PIANO FONDI EDIFICIO EX SUTTER -  
VIALE CEMBRANO 4R – CIG A00B7242B9

IL DIRIGENTE

- VISTA la determina n.5150 del 09/09/2023 - con la quale vengono affidati, all'operatore economico EDILSERVICE SRL, i lavori di cui all'oggetto per un importo contrattuale di euro 53.660,49 oltre iva;
- VISTA la determina n. 5070 del 08.09.2023 con la quale l'Ing. Matteo NEBIACOLOMBO è nominato RUP della procedura in oggetto;
- VISTO che il relativo contratto e' stato stipulato in data 12-09-2023, ORDINE 151;
- CONSIDERATO che, nel corso dei lavori si sono resi necessari interventi che si configurano come variante ai sensi dell'Art. 106 c2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto collegati a rinvenimenti imprevedibili nella fase progettuale, come indicato nella dichiarazione rilasciata dal RUP e direttore dei lavori agli atti dell'Area Tecnica;
- CONSIDERATO che per tale variante in corso d'opera è prevista una spesa effettiva aggiuntiva alla prestazione originale pari a € 2.213,75 oltre iva come da relazione, computo estimativo, computo estimativo sicurezza, quadro comparativo, analisi prezzi ed elenco prezzi relativi alle lavorazioni oggetto di variante, che risultano comprese nel 20% dell'importo contrattuale;
- CONSIDERATO che l'art. 106 comma 2 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 prevede la possibilità dell'aumento nel limite del 10% dell'importo contrattuale;
- CONSIDERATO che l'importo di € 2.213,75 oltre IVA e' comunque contenuto nel limite del quinto dell'importo del contratto, per cui ai sensi dell'art 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 possono essere imposte all'appaltatore le stesse condizioni del contratto originario;
- ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulla voce COAN 04.01.02.08.01.03.01 - "Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili";

### DETERMINA

- 1) Di approvare la variante in corso d'opera sopra descritta per un importo pari a € 2.213,75 oltre IVA;
- 2) Di imputare la spesa prevista pari a € 2.213,75 oltre IVA voce COAN 04.01.02.08.01.03.01 - "Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili".
- 3) Di accantonare l'ulteriore importo per l'incentivo funzioni tecniche pari a € 44,28 sulla medesima voce COAN che contiene adeguata disponibilità di budget.

IL DIRIGENTE  
Arch. Mauro MASPERO  
(f.to digitalmente)