



Università di Genova

Area Tecnica

**Oggetto: Demolizione e ricostruzione di una soletta in c.a. e opere interne ed esterne annesse.
Apertura varchi in murature e tramezze. Villa Cambiaso/Padiglioni, Via Montallegro n°1
Genova.
CIG 9822704FC1 CUP D32B23000510005**

IL DIRIGENTE

- VISTE le determine n. 1678 del 31.03.2023 in cui l'Ing. D'Antonio Massimiliano è nominato RUP della procedura in oggetto e n. 1983 del 14.04.2023 con cui è nominato Direttore dei Lavori della procedura in oggetto;
- VISTO l'ordine n. 97 del 08.06.2023 con cui viene stipulato il contratto con l'operatore economico Cesag SRL relativamente all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto per un importo contrattuale di euro 105.158,79 +IVA;
- CONSIDERATO che nel corso dei lavori si sono resi necessari interventi che si configurano come variante ai sensi dell'art. 149 c.2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto sono contenuti nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale e sono collegati a rinvenimenti imprevedibili nella fase progettuale, come indicato nella relazione redatta dal direttore dei lavori agli atti dell'Area Tecnica;
- CONSIDERATO che per tale variante in corso d'opera è prevista una spesa effettiva aggiuntiva alla prestazione originale pari a € 14.796,97 oltre IVA come da perizia di variante e da quadro economico comparativo relativi alle lavorazioni oggetto di variante;
- CONSIDERATO che pertanto l'importo di € 14.796,97 oltre IVA è contenuto nel limite del quinto dell'importo del contratto, per cui ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 possono essere imposte all'appaltatore le stesse condizioni del contratto originario;
- CONSIDERATO che a seguito della variante, il valore ricalcolato per l'incentivo funzioni tecniche risulta essere pari a € 295,94;

DETERMINA

1. Di approvare la variante in corso d'opera sopra descritta per un importo pari a € 14.796,97 oltre IVA;
2. Di imputare la spesa prevista pari a € 14.796,97 oltre IVA sulla voce COAN CO.01.01.07.01.01.02 "Interventi edilizi su beni di terzi - fabbricati destinati ad attività istituzionali;
3. Di accantonare l'ulteriore importo per l'incentivo funzioni tecniche pari a € 295,94 sulla medesima voce COAN che contiene adeguata disponibilità di budget.

IL DIRIGENTE
(Arch. Mauro Maspero)
Firmato digitalmente