



Area Tecnica

OGGETTO: PALAZZINA DELLE SCIENZE - INTERVENTI EDILI VARI: MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SFONDELLAMENTO, RIPRISTINO INFILTRAZIONE – V.LE BENEDETTO XV 5, GENOVA – CIG Z733BB20D7

IL DIRIGENTE

- VISTA la determina n.7039 del 27/11/2023 - con la quale vengono affidati, all'operatore economico S.E.I.M.A. SRL, i lavori di cui all'oggetto per un importo contrattuale di euro 28.295,56 oltre iva;
- VISTA la determina n. 6754 del 16.11.2023 con la quale l'Ing. Matteo NEBIACOLOMBO è nominato RUP della procedura in oggetto;
- VISTO che il relativo contratto è stato stipulato in data 27/11/2023, ORDINE 198;
- CONSIDERATO che, nel corso dei lavori si sono resi necessari interventi che si configurano come variante ai sensi dell'Art. 106 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto collegati a rinvenimenti imprevedibili nella fase progettuale, come indicato nella dichiarazione rilasciata dal RUP e direttore dei lavori agli atti dell'Area Tecnica;
- CONSIDERATO che per tale variante in corso d'opera è prevista una spesa effettiva aggiuntiva alla prestazione originale pari a € 2.374,34 oltre iva come da relazione, computo estimativo comprensivo degli oneri di sicurezza, quadro comparativo, elenco prezzi relativi alle lavorazioni oggetto di variante, che risultano comprese nel 15% dell'importo contrattuale;
- CONSIDERATO che l'art. 106 comma 12 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 prevede la possibilità dell'aumento nel limite del 20% dell'importo contrattuale;
- CONSIDERATO che l'importo di € 2.374,34 oltre IVA è comunque contenuto nel limite del quinto dell'importo del contratto, per cui ai sensi dell'art 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 possono essere imposte all'appaltatore le stesse condizioni del contratto originario;
- ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul PROGETTO 100486-2023-MM-ALTROUNIGE-001 "Realizzazione di interventi ai fini della sicurezza e prevenzione incendi";

DETERMINA

- 1) Di approvare la variante in corso d'opera sopra descritta per un importo pari a € 2.374,34 oltre IVA;
- 2) Di imputare la spesa prevista pari a € 2.374,34 oltre IVA al PROGETTO 100486-2023-MM-ALTROUNIGE-001 "Realizzazione di interventi ai fini della sicurezza e prevenzione incendi" che contiene adeguata disponibilità di budget".
- 3) Di accantonare l'ulteriore importo per l'incentivo funzioni tecniche pari a € 47,49 sul medesimo progetto che contiene adeguata disponibilità di budget.

IL DIRIGENTE
Arch. Mauro MASPERO
(f.to digitalmente)