



Area tecnica

Servizio Amministrazione e Contabilità

Via Balbi, 5 – tel. 010/209.51308

Arch. Andrea Bonello

Via Domenico Fiasella 1/1H

Genova

PEC:

andrea.bonello@archiworldpec.it

**Oggetto: Atto aggiuntivo relativo al servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento "Lavori di ripristino di tre prospetti di Palazzo Serra compresa l'annessa torre Nord della porta dei Vacca - P0175" - CUP: D33I18000080005 - CIG: Z2B25C7553**

**Lettera commerciale.**

Premesso che:

- l'Università degli Studi di Genova ha affidato all'Arch. Andrea Bonello, Via Domenico Fiasella 1/1H, Genova, P.IVA 01271690990, con contratto sottoscritto mediante scambio di lettere commerciali, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016, prot. n. 26464 del 15/04/2019 e prot. n. 26642 del 16/04/2019, il servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento "Lavori di ripristino di tre prospetti di Palazzo Serra compresa l'annessa torre Nord della porta dei Vacca - P0175" CUP: D33I18000080005 - CIG: Z2B25C7553;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Mauro Maspero, ed è stato nominato con Determina n. 7903 del 23/12/2022;
- l'Arch. Andrea Bonello ha presentato richiesta di adeguamento del compenso per € 2.556,45, assunta a protocollo n. 48689 del 30/05/2024, come riconoscimento a vacanza dei sopralluoghi effettuati durante la fase di sospensione del cantiere;
- con mail del 28/05/2024 il Direttore dei lavori, arch. Silvia Moggi, propone di accordare un ulteriore adeguamento dell'importo di € 186,24 in funzione della quinta modifica contrattuale dei lavori, nonché € 2.491,16 per le sopraggiunte attività di coordinamento in fase di esecuzione relative al ripristino della struttura di copertura;

- con Determina n. 3800 del 20/06/2024 e successiva Determina di rettifica n. 3874 del 26/06/2024 il Dirigente ha approvato gli adeguamenti all'importo contrattuale;
- è confermato il permanere della copertura finanziaria relativamente al citato contratto ed al presente atto aggiuntivo sul progetto 100039-2017-MM-EDILIZIA\_014 - incarichi e lavori di ripristino di tre prospetti di Palazzo Serra (Santa Sabina) compresa l'annessa torre nord della porta dei Vacca;
- per quanto non menzionato nel presente atto aggiuntivo, si richiamano espressamente gli articoli contenuti nel contratto di cui al primo punto delle premesse.

## **1 OGGETTO E PARTI STIPULANTI.**

1. L'Università degli Studi di Genova affida all'Arch. Andrea Bonello, Via Domenico Fiasella 1/1H, Genova, P.IVA 01271690990, che accetta, l'integrazione del servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento "Lavori di ripristino di tre prospetti di Palazzo Serra compresa l'annessa torre Nord della porta dei Vacca – P0175" - CUP: D33I18000080005 - CIG: Z2B25C7553, **per le prestazioni relative alla quinta modifica contrattuale ed al ripristino della struttura di copertura.**
2. L'Università degli Studi di Genova riconosce all'Arch. Andrea Bonello un adeguamento dell'importo contrattuale **a vacanza dei sopralluoghi effettuati durante la fase di sospensione del cantiere.**

## **2 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI. - PRESTAZIONI COMPLEMENTARI.**

1. L'aggiudicatario provvederà alle prestazioni ancora da effettuarsi di cui al presente contratto con la miglior diligenza, senza subordinazione gerarchica, con autonomia nella organizzazione del proprio lavoro e con l'obbligo di eseguire le prestazioni pattuite nei termini fissati.
2. L'Amministrazione, a mezzo del Responsabile del procedimento, si impegna a fornire all'aggiudicatario, tutte le informazioni in suo possesso necessarie allo svolgimento delle attività. Allo stesso modo, nel corso della prestazione, le parti sono obbligate a fornirsi reciprocamente tutti gli atti, i dati e le valutazioni di propria competenza, necessari per l'espletamento dei compiti a loro attribuiti dalla legge.
3. Fermo restando quanto previsto dal contratto di cui alle premesse e delle disposizioni in esso richiamate, l'aggiudicatario si impegna a espletare l'incarico in conformità alle normative che sono successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria.
4. L'aggiudicatario è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

## **3 TERMINI E DURATA DELL'INCARICO.**

1. Le prestazioni oggetto del presente atto dovranno avere una durata pari a quella dei lavori stessi;

2. Per eventuali inadempienze relative ai tempi di svolgimento delle prestazioni saranno vige l'art. 7 del contratto citato in premessa.
3. I termini di cui al precedente comma 1, possono essere prorogati o adeguati, con specifica motivazione per cause imprevedibili e sopravvenute adeguatamente motivate e non dipendenti da negligenza dell'aggiudicatario;
4. L'Amministrazione potrà far valere la risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento, da parte dell'aggiudicatario, di una qualsiasi delle prestazioni richieste in base al presente contratto;
5. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, l'aggiudicatario può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore dell'aggiudicatario ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

#### **4 COMPENSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO.**

1. Per l'esecuzione delle prestazioni già eseguite e da eseguirsi, di cui al presente atto, l'Università degli Studi di Genova, corrisponderà all'aggiudicatario un compenso, onnicomprensivo di ogni spesa, di € 5.233,85 (euro cinquemiladuecentotrentatre/85) oltre a I.V.A. e contributo assistenziale e/o previdenziale (4%), se dovuti, così dettagliate:
  - € 2.556,45 a vacazione dei sopralluoghi effettuati durante la fase di sospensione del cantiere;
  - € 186,24 per le attività aggiuntive derivate dalla quinta modifica contrattuale dei lavori;
  - € 2.491,16 per le sopraggiunte attività di coordinamento in fase di esecuzione relative al ripristino della struttura di copertura.
2. Il pagamento delle prestazioni oggetto dell'incarico avverrà, nei termini previsti dalla vigente normativa dietro emissione di regolare fattura elettronica.
3. I pagamenti relativi alle prestazioni da eseguirsi avverranno successivamente all'emissione degli stati di avanzamento dei lavori, con saldo all'ultimazione degli stessi;
4. I pagamenti verranno effettuati successivamente all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva in corso di validità.
5. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente: n. (IBAN) IT11N030830140000000002579, intestato ad Andrea Bonello, aperto presso IW Bank spa Private Investments Agenzia di Genova, Via XX Settembre 33/11, che l'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii, dichiara essere dedicato alla presente commessa pubblica, anche in via non esclusiva, come da dichiarazione del 06/12/2018 depositata agli atti della Stazione Appaltante;

6. I pagamenti dovranno riportare sia il codice CUP (eventuale) che il codice CIG, attribuito dall'ANAC, già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

#### **5. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE.**

1. La sottoscrizione della presente appendice contrattuale avviene mediante scambio di lettere ai commerciali ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016.

Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data di comunicazione della controparte a mezzo PEC dell'accettazione delle clausole ivi contenute.

*IL DIRIGENTE*

*F.to digitalmente: Arch. Mauro Maspero*

Responsabile del procedimento: arch. Mauro Maspero  
Per informazioni: Tel: (+39) 010209 - 51308 – email: [dirigente.area.tecnica@unige.it](mailto:dirigente.area.tecnica@unige.it)