



## Area Tecnica

### IL DIRIGENTE

- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
- VISTO il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità adottate dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 01/12/2016;
- VISTO l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 50/16, avente per oggetto "L'affidamento di lavori di manutenzione, negli edifici di proprietà o in uso a qualsiasi titolo, dell'Università degli Studi di Genova, riconducibili alla categoria OS6 di cui al D.P.R. 207/2010", per un importo massimo di € 950.000 oltre IVA";
- PREMESSO che l'operatore economico **ATI CESAG SRL – RIVOTTI MAURIZIO SNC** è risultato aggiudicatario (sconto del 28,022%);
- CONSIDERATO che è stato stipulato il relativo contratto di accordo quadro **contratto di accordo quadro, n. 1268 del 05.03.2021**;
- VISTO l'art. 5 "Durata dell'accordo quadro" del Capitolato Speciale di Appalto dell'accordo quadro il quale prevede "L'accordo quadro avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del medesimo accordo. In caso di non raggiungimento della cifra massima stabilita nei 36 mesi, la durata dell'Accordo potrà essere prorogata di ulteriori 6 mesi a seguito di comunicazione scritta all'operatore economico, fermo restando che l'esaurimento della capienza massima porrà comunque termine alla durata dell'accordo quadro";
- CONSIDERATO che, ad oggi, non è stato raggiunto l'importo massimo contrattuale, e che permane la necessità di proseguire con gli affidamenti riconducibili al suddetto Accordo Quadro;

### DETERMINA

di prorogare di ulteriori 6 mesi e quindi fino al 05.09.2024 l'Accordo quadro sopra indicato, contratto di n. 1268 del 05.03.2021, stipulato con **ATI CESAG SRL – RIVOTTI MAURIZIO SNC** avente per oggetto "L'affidamento di lavori di manutenzione, negli edifici di proprietà o in uso a qualsiasi titolo, dell'Università degli Studi di Genova, riconducibili alla categoria OS6 di cui al D.P.R. 207/2010", fermo restando che il raggiungimento della capienza massima porrà comunque termine alla durata dell'accordo quadro.

IL DIRIGENTE  
Arch. Mauro MASPERO  
(f.to digitalmente)