



Università di Genova

Area Tecnica

OGGETTO: Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 50/16 avente in oggetto l'affidamento di singoli appalti di lavori di manutenzione riconducibili alla categoria "OS 4" CIG 81697291A6_Proroga

IL DIRIGENTE

- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
- VISTO il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità adottate dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 01/12/2016;
- VISTO l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 50/16, avente per oggetto "L'affidamento di singoli appalti di lavori di manutenzione riconducibili alla categoria "OS 4" (CIG 81697291A6)";
- PREMESSO che l'operatore economico CREA.MI SRL è risultato aggiudicatario avendo offerto il minor prezzo (sconto del 44,382%) ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. citato;
- CONSIDERATO che è stato stipulato il relativo contratto di accordo quadro, n. 1644 del 08.04.2020;
- VISTO l'art. 5 "Durata dell'accordo quadro" del Capitolato Speciale di Appalto dell'accordo quadro il quale prevede "L'accordo quadro avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del medesimo accordo. In caso di non raggiungimento della cifra massima stabilita nei 36 mesi, la durata dell'Accordo potrà essere prorogata di ulteriori 6 mesi a seguito di comunicazione scritta all'operatore economico, fermo restando che l'esaurimento della capienza massima porrà comunque termine alla durata dell'accordo quadro";

CONSIDERATO che, ad oggi non è stato raggiunto l'importo massimo contrattuale e permane la necessità di proseguire con gli affidamenti riconducibili al suddetto Accordo Quadro;

DETERMINA

di prorogare di ulteriori 6 mesi e quindi fino al 08.10.2023 l'Accordo quadro sopra indicato contratto n. 1644 del 08.04.2020 stipulato con CREA.MI SRL avente per oggetto "L'affidamento di singoli appalti di lavori di manutenzione riconducibili alla categoria "OS 4" (CIG 81697291A6)", fermo restando che il raggiungimento della capienza massima porrà comunque termine alla durata dell'accordo quadro.

DIRIGENTE

Arch. Mauro Maspero
firmato digitalmente