



# Università di Genova

## Area Tecnica

### IL DIRIGENTE

- VISTO il contratto stipulato tramite scambio di lettere commerciali, prot. n. 18549 e n. 18619 del 04/04/2023, con Softability s.r.l., Via Casaregis, 9/12, Genova, P.IVA 01318360995, avente per oggetto: (AT 5/2023) Affidamento dei servizi tecnici di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori per la ristrutturazione del piano -2 della Clinica Oculistica all'Ospedale San Martino in Genova Viale Benedetto XV, 9 e la realizzazione di un nuovo spazio didattico da circa 300 posti. CUP: D32B23000160001 – CIG: 9702566ABF;
- VISTA la lettera commerciale Prot. n. 56304 del 17.06.2024, con cui viene stipulato il contratto relativo ai lavori con SCS CONSTRUCTION S.r.l. (C.F. e P.I. 03472380926), Piazza Repubblica 22 - 09125 CAGLIARI;
- VISTA La variante dei lavori di cui alla Determina n. 7996 del 23/12/2024;
- CONSIDERATA Che conseguentemente alla variante dei lavori di cui alla precedente premessa si rende necessaria un'estensione della prestazione professionale di Softability s.r.l., nella persona dell'ing. Mauro Piazza;
- VISTA la relazione del 10/04/2025 (All. 1), con cui il RUP, arch. Claudio Bazzurro, nominato con Determina n. 5140 del 11/09/2023, propone un'integrazione al contratto sopracitato, relativo ai servizi tecnici, per un importo di € 26.830,66, IVA (se dovuta) ed oneri previdenziali esclusi;
- VISTO l'art. 120 comma 2 del Dlgs. N. 36/2023 e s.m.i.;

- VISTO il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità emanato con D.R. n. 4151 del 01.12.2016 ed in vigore dal 01.01.2017;
- VERIFICATA la necessaria disponibilità finanziaria sul progetto denominato "100039-2018-MM-EDILIZIA\_006 – adeguamento normativa prevenzione incendi edifici universitari”;

#### DETERMINA

1. di approvare la relazione del 10/04/2025 (All. 1), con cui il RUP, arch. Claudio Bazzurro, propone un'integrazione al contratto relativo ai servizi tecnici citato in premessa;
2. di formalizzare, per le ragioni espresse nelle premesse, l'integrazione contrattuale suddetta con arch. Softability s.r.l., Via Casaregis, 9/12, Genova, P.IVA 01318360995, mediante la sottoscrizione di atto aggiuntivo, per l'importo di euro 26.830,66 IVA (se dovuta) e contributi previdenziali ed assistenziali esclusi, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023, mediante scambio di lettere commerciali;
3. di imputare la spesa complessiva di euro 26.830,66 oltre ad oneri previdenziali ed assistenziali ed IVA, se dovuta, sul progetto denominato "100039-2018-MM-EDILIZIA\_006 – adeguamento normativa prevenzione incendi edifici universitari”.

DIRIGENTE

Arch. Mauro Maspero  
(f.to digitalmente)