



Università
di Genova

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
Area Tecnica
Servizio Amministrazione e Contabilità
Settore Affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria
Via Balbi, 5 – Tel. 010/209.51308

IL DIRIGENTE

- VISTA la determina n. 2865 del 13/05/2022 con la quale l'Arch. Rachele Michinelli è stata nominata RUP della procedura in oggetto, ai sensi delle Linee Guide n. 3 dell'ANAC in attuazione del D.lgs. 50/2016;
- VISTA la lettera commerciale prot. n. 50601 del 01/09/2023 e n. 50792 del 04/09/2023 con cui viene stipulato, con Aran Progetti Srl, Via San Luca, 11/6 – 16124 Genova – P.IVA 03124270103, PEC 03124270103.genova@pec.ance.it, il contratto per l'affidamento del servizio di assistenza alle operazioni di rimozione pavimentazione esistente, parziali demolizioni massetto e scavo parziale relativi alle opere di restauro dell'atrio di ingresso da via del Campo e del risanamento del piano fondi di Palazzo Rebuffo Serra a Genova. ID Intervento 531 della proposta ID 77 PINqUA nell'ambito delle Proposte Ordinarie ammesse a finanziamento con Decreto MIMS 804 del 20.01.2022. Comune di Genova soggetto Beneficiario - UniGe soggetto Attuatore. Progetto Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU. CUP: D35F21000020001 – CIG: ZE83C0D7DC;
- VISTA la prescrizione contenuta nell'autorizzazione ai lavori, rilasciata ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 42/2004 dalla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per La Città Metropolitana di Genova e La Provincia di La Spezia con prot. MIC_SABAP-MET-GE|26/10/2022|0017410-P, secondo la quale *“Questa Soprintendenza prescrive che qualsiasi attività di scavo si realizzi con metodologia archeologica da parte di professionisti archeologi qualificati”*;
- VISTA L'urgenza dell'intervento in corso di esecuzione “Opere di restauro dell'atrio di ingresso da via del Campo e del risanamento del piano fondi di Palazzo Rebuffo Serra a Genova.” di cui al servizio in oggetto, finanziato in ambito PNRR;
- VISTO Il preventivo di adeguamento dell'importo contrattuale ricevuto da Aran Progetti Srl, ricevuto a mezzo e-mail 01/09/2025 (All. A), a fronte dell'incremento delle lavorazioni per situazioni impreviste emerse con le demolizioni, le quali hanno determinato la necessità di integrazioni progettuali (opere di cui alla variante 2) e di conseguenza una maggiore assistenza in cantiere da parte dell'archeologo competente, secondo il già citato obbligo stabilito dalla Soprintendenza;
- VISTO Che i suddetti interventi in variante sono stati autorizzati con parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per La Città Metropolitana di Genova e La Provincia di La Spezia di cui al doc. MIC | MIC_SABAP-MET-GE | 11/06/2025 | 0011829-P;
- VISTA La nota (All. B) di cui al prot. n. 0093293 del 08/09/2025, con cui il RUP, Arch. Rachele Michinelli, propone un'integrazione all'importo del contratto sopracitato, relativamente alle prestazioni di assistenza in cantiere da parte di archeologo

competente in merito ai seguenti interventi emersi in corso d'opera:

- Rinvenimento di porzione di pavimentazione storica in mattoni a vista a spina di pesce, a seguito della graduale rimozione di massetto e terriccio nella porzione di atrio in contiguità con lo scalone storico;
- Rinvenimento di una nicchia muraria sulla parete in adiacenza all'ultima rampa dello scalone, con archi in muratura di probabile origine tardo medioevale;
- Interventi di disostruzione sulla canalizzazione fognaria esistente e posizionamento di una canalizzazione interna;
- Rinvenimento di un locale ipogeo al di sotto del locale individuato come PF01 (locale con accesso da via del Campo);

per l'importo di € 3.250,00 IVA (se dovuta) ed oneri previdenziali esclusi;

VISTO l'art. 106 comma 1 lett. a) del Dlgs. N. 50/2016 e s.m.i., in vigore al momento dell'espletamento della procedura di affidamento;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità emanato con D.R. n. 4151 del 01.12.2016 ed in vigore dal 01.01.2017;

VERIFICATA la necessaria disponibilità finanziaria sul progetto UniGe in 100039-2021-MM-EDILIZIA_013 - PINQUA 2021 - GENOVA-PALAZZO REBUFFO-SERRA*VIA DEL CAMPO*RISANAMENTO DEL PIANO FONDI E IL RESTAURO DELL'ATRIO DI INGRESSO DA VIA DEL CAMPO;

DETERMINA

1. di approvare la proposta del RUP, Arch. Rachele Michinelli, e di riconoscere l'integrazione del compenso di cui all'art. 2 del contratto citato in premessa, relativamente alle prestazioni di assistenza archeologica per le opere di restauro dell'atrio di ingresso da via del Campo e del risanamento del piano fondi di Palazzo Rebuffo Serra, a Aran Progetti Srl, Via San Luca, 11/6 – 16124 Genova – P.IVA 03124270103, PEC 03124270103.genova@pec.ance.it;
2. di imputare la spesa complessiva di € 3.250,00 oltre ad oneri previdenziali ed assistenziali ed IVA, se dovuta, sul progetto UniGe in 100039-2021-MM-EDILIZIA_013 - PINQUA 2021 - GENOVA-PALAZZO REBUFFO-SERRA*VIA DEL CAMPO*RISANAMENTO DEL PIANO FONDI E IL RESTAURO DELL'ATRIO DI INGRESSO DA VIA DEL CAMPO che trova copertura finanziaria alla voce imprevisti spese tecniche b.4.b - imprevisti su spese tecniche, di cui al quadro economico, così come approvato con D.D. 2653/2025 del 19/05/2025 per la variante 01, allegato alla relazione RUP.

IL DIRIGENTE
Arch. Mauro Maspero
(f.to digitalmente)