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ABBREVIAZIONI e DEFINIZIONI

Nel presente capitolato sono utilizzate le seguenti abbreviazioni e sigle:

- Codice dei contratti pubblici: Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- Regolamento: Decreto del Presidente della Repubblica 5 oftobre 2010, n. 207,
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»". Tale
regolamento vale solo per gli articoli che restano in vigore nel periodo
transitorio fino allemanazione delle linee-quida ANAC e dei decreti del MIT
attuativi del d.Igs. n. 50 del 2016;

- C.G.: Capitolato generale d'appalto - Decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori
pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dellalegge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni”;

- CSA: Capitolato Speciale d’'Appalto;

- Accordo quadro: Confratto stipulato ai sensi dell’art. 3, comma 1 letteraiii) e
dell’art. 54, comma 3 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- Confratto applicativo: documento in cui vengono specificate le concrete
modalitd realizzative dei lavori ed altre condizioni contrattuali che le parti
intenderanno negoziare;

- RUP: Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del
Codice dei Contratti pubblici;

- D.L.. il Direttore Lavori di cui all’art. 101 del Codice dei Contratti pubblici;

- Prezzario: Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria —anno 2018.

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L’Accordo Quadro ha per oggetto I'esecuzione degli interventi di manutenzione
edile ed impiantistica, da effettuarsi negli edifici di proprietd o in uso a qualsiasi
titolo, dell’Universita degli Studi di Genova, riconducibili alla categoria OG1 di
cui al D.P.R. 207/2010.

2. L'elenco indicativo e non esaustivo degli immobili che potrebbero essere
oggetto diintervento, e riportato nell’ Allegato A.

3. Nell’ambito dell’Accordo Quadro i singoli contratti applicativi sono aggiudicati
nei limiti della capienza massima prestabilita nell’arco di tempo di vigenza
dell’ Accordo Quadro stesso, come indicato nei successivi articoli, per interventi
di manutenzione indispensabili secondo le necessitd manutentive e di
conservazione in ordinarie condizioni di esercizio e fruibilitd degli immobili
oggetto del presente accordo.

4. Sono compresiin ciascun appalto derivante dal presente accordo quadro tuttii
lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per rendere le
lavorazioni compiute secondo le condizioni previste dal presente capitolato
speciale d'appalto, conformemente alle caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative stabilite di volta in volta in occasione di ogni singolo contratto
attuativo.



. Aisensi del comma 3 dell’art. 54 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, sard individuato
un unico operatore economico con cui concludere I'Accordo Quadro.

. A seguito della stipula dell’lAccordo Quadro I'Appaltatore si impegna ad
eseguire i singoli interventi che saranno oggetto di specifici successivi contratti
attuativi.

. La conclusione dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione
Appaltante ad appaltare lavori fino al limite economico individuato al
successivo art. 4, che e un valore presunto.

. L'impresa aggiudicataria dovra garantire la possibile attivazione di almeno
cinque cantieri funzionalmente operativi contemporaneamente; termini e
modalita di attivazione saranno indicati nei contratti attuativi. Ferma restando
I'applicazione delle penali, il venire meno dell’obbligo contfrattuale di cui sopra,
sard considerato tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, ai sensi
dell’art. 108 c. 3 e c. 4 del Codice dei Contratti pubblici

. Per le lavorazioni di cui ai precedenti commi saranno riconosciuti gli oneri
derivanti dall’applicazione dei relativi prezzi inseriti nel Prezzario Opere Edili ed
Impiantistiche - Regione Liguria — anno 2018 al netto dello sconto offerto in sede
di gara.

ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

. Di seguito e riportata la descrizione sommaria e non esaustiva delle principali
tipologie di lavori ricompresi nell’accordo quadro.

Lavorazioni Categoria | Classifica

Opere edili OGI 4

Le opere richieste potranno riguardare I'involucro degli edifici (coperture,
facciate, aggetti, sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, opere in
ferro, balaustre, serramenti ecc.) o le parti interne (infonaci, rivestimenti,
coloriture, pavimentazioni, controsoffittature, impianti serramenti).

| lavori presunti piu frequenti potranno consistere, a mero fitolo esemplificativo
e non esaustivo, in: opere diripristino dei manti di copertura e relativa orditura
con fornitura del relativo materiale, ripassatura di tetti e eliminazione di
infiltfrazioni; demolizioni e rimozioni, esecuzione di murature, intonaci, soffitti e
controsoffitti; distacco di intonaci pericolanti; ripristino frontalini balconi;
demolizione e ripristino di pavimentazioni e rivestimenti con relativi sottofondi;
sostituzione e riparazione di marmi, ringhiere e corrimani; demolizioni o tagli a
sezione obbligata di murature; sostituzione e/o riparazione e/o pulizia di canali
di gronda, faldali, converse in qualsiasi materiale; riparazioni di grondaie,
discese pluviali, converse e scossaline di testata e per camini e ricorsa tetti e
coperture; impermeabilizzazioni di canali di gronda; opere di manutenzione di
elementi costruttivi sporgenti dal manto di copertura (extra corsa ascensori,
vani tecnici, cavedi, canne di esalazione, etc.) opere di sistemazione cortili,
marciapiedi e strade; finteggiature delle murature interne ed esterne;
assistenze murarie di qualsiasi tipo agli impiantisti; modifica, riparazione,
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integrazione di impianti di qualunque tipo; per gli interventi in quota descritti
potrd essere chiesta I'esecuzione, anche con tecnica alpinistica.

. Perfar fronte ad attivitd manutentive edili urgenti e routinarie, correttive a guasto
e dimessa in sicurezza, programmate e predittive, I' Ateneo istituird, con apposito
confratto attuativo all'inferno del presente accordo quadro, un servizio di
presidio e di pronto intervento, che preveda la presenza e la disponibilita
confinuativa presso gli edifici dell’ Amministrazione universitaria, durante |l
normale orario di lavoro o in orario diverso definito dall’ Amministrazione, di
operai, in numero e tempo da determinare secondo le esigenze
dell’ Amministrazione stessa.

Indicativamente potra essere richiesta una squadra composta da due operai
che dovrd prestare servizio per otto ore lavorative al giorno, per un numero di
giorni la settimana che I'Amministrazione determinerd in base alle esigenze che
potranno variare nel corso della vigenza contrattuale. Il servizio di presidio potrd
pertanto essere costituito con soluzione di continuita.

. L'Ateneo si riserva l'insindacabile facoltd di prevedere ulteriori opere, sempre
riconducibili alla categoria OG1, non espressamente richiamate nell’elenco di
cui sopra, senza che I'lmpresa possa trarne motivi per avanzare pretese di
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Tali lavorazioni, richieste nell'interesse della buona riuscita e della economia dei
lavori, faranno in ogni caso riferimento al Prezzario posto a base di gara.

. Resta inteso che per I'esecuzione di lavori impiantistici sono necessari in capo
all’esecutore i requisiti di cui al DM 37/2008.

ART. 3 - LUOGHI DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

. I'lavori di cui al presente Accordo Quadro dovranno essere svolti negli edifici di
proprietd o in uso a qualsiasi titolo, dell’Universita degli Studi di Genova: I'elenco
indicativo e non esaustivo degli immobili con i relativi indirizzi, che potranno
essere interessati dagli interventi manutentivi, e riportato nell’ Allegato A.

. L’Accordo Quadro si estende automaticamente anche agliimmobili ubicati nel
territorio della regione Liguria, che dovessero entrare a far parte del patrimonio
immobiliare dell’Universitd a qualsiasi  titolo successivamente alla  stipula
dell’accordo, senza che I'lmpresa aggiudicataria che lo sottoscrive possa
avanzare pretese di ulteriori compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

ART. 4 — IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

1. La capienza complessiva del’laccordo quadro ammonta ad Euro
2.000.000,00 ed €& articolata come segue:

Importo lavori Oneri per la TOTALE
a base di sicurezza
Lotto gara (escluso presunti (*) CIG
oneri perla
sicurezza)




N € 100.000,00 + €
Opere edili € 1.900.000,00 VA 2.000.000,00
+IVA +IVA

(*) Glioneriperlasicurezza sono presunti e indicati a livello di stima: in sede di valutazione di ciascun
intervento, gli oneri per la sicurezza di cantiere e gli oneri per la sicurezza per l'eliminazione o la
riduzione deirischi da interferenze, saranno determinati puntualmente.

2. Aisensidell’art. 23, comma 16 del Codice dei contratti pubblici, siindica che
i costi della manodopera presunti sono stimati, sulla base delle risultanze
contabili di un precedente accordo quadro relativo alla stessa tipologia di
lavori, nella percentuale del 60,00% dell'importo dei lavori.

3. Alllaccordo quadro sara data attuazione mediante I'affidamento di singoli
appalti di lavori (contratti attuativi) stipulati “a misura™: I'importo di detfi
appalti sard determinato di volta in volta, dalla stima dei lavori, delle
prestazioni, delle forniture e delle provviste, sulla quale sard applicato il ribasso
d'asta offerto in sede di gara, dagli oneri per la sicurezza di cantiere e dagli
oneri per la sicurezza per I'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze
(se presenti) non soggetti al ribasso di gara, e dall’lVA.

4. L'importo di Euro 2.000.000,00 rappresenta il tetto massimo della sommatoria
degli importi dei singoli contratti attuativi che pofranno essere stipulati.

5. | prezzi si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua
convenienza, a tutto suo rischio.

6. Nel caso in cui non sia applicabile il Prezzario, si fard riferimento ad analisi
prezzo complete e desunte da indagini di mercato. Sugli importi unitari cosi
calcolati sard applicato il ribasso offerto.

ART. 5 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro avra una durata di mesi 36 (tfrentasei) a decorrere dalla data
di stipula del medesimo accordo, ovvero potrd avere una durata minore
determinata dall’esaurimento della capienza economica complessiva stabilita
all’art. 4.

2. Per durata dell’ Accordo si intende il periodo entro cui I'Ateneo puo affidare i
singoli contratti attuativi all’aggiudicatario.

3. Incaso dinonraggiungimento della cifra massima stabilita nei 36 (trentasei) mesi,
la durata dell’ Accordo potrd essere prorogata di ulteriori mesi 6 (sei) a seguito di
comunicazione scrifta all’operatore economico, fermo restando che
I'esaurimento della capienza massima stabilita all’art. 4 porrd termine alla durata
dell’accordo quadro.

ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI
APPALTO

In tema di interpretazione del contratto frovano applicazione gli articoli da 1362
a 1369 del codice civile.



ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

. Fanno parte integrante e sostanziale dell’accordo quadro, ancorché non

materialmente allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145,
per quanto nonin contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto
da quest'ultimo;

b) il presente Capitolato speciale;

c) il Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria - Anno 2018;

d) per ogni singolo contratto attuativo, il piano operativo di sicurezza di cui
all'articolo 82, comma 1, lettera h), del D. Lgs ? aprile 2008, n. 81 e al punto
3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto e/o il piano di sicurezza sostitutivo di
cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D. Lgs 2 aprile 2008, n. 81, e, nei casi in cui
sia necessario redigerlo, il piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all’articolo 100 del citato Decreto, eventualmente redatto nel corso deilavori
ai sensi dell’articolo 90, comma 5, dello stesso;

e) per ogni singolo contratto attuativo, il documento di valutazione dei rischi
dovuti ad interferenze (DUVRI) di cui all’art. 26 del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81;

f) le polizze di garanzia di cui agli articoli 22 e 24 del presente CSA;

g) per ogni singolo contratto attuativo, il computo metrico estimativo.

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di

lavori pubblici e in particolare:

a) il Codice dei confratti pubblici;

b) il Regolamento (per gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino
allemanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.
Lgs. n. 50 del 2016);

c) il D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81.

ART. 8 - PROCEDURA PER LA STIPULA DEI SINGOLI CONTRATTI SPECIFICI -
CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

. Per ogni singolo lavoro che sard necessario eseguire, i tecnici dell’Ateneo,
provvederanno a fornire all'operatore economico con cui verrd concluso
I'Accordo Quadro, i progetti dei singoli interventi, eventualmente nella forma
semplificata ritenuta  adeguata alla tipologia dell'intervento  stesso,
comprendenti ad esempio relazione descrittiva, eventuali elaborati grafici e
computo metrico estimativo; verra inoltre stabilita la durata dei lavori da
conteggiarsi a partire dalla effettiva consegna degli stessi.
. L'Appaltatore, previa effettuazione del sopralluogo per la presa visione dei
luoghi e dei lavori, dovrd, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dedl
elaborati, comunicare per iscritto di ritenere congrua la stima dei lavori, la loro
durata e le daltre condizioni indicate negli elaborati ricevuti nonché la
disponibilitd ad eseguire i lavori stessi a tali condizioni.
. Nei casi in cui non sia possibile redigere idonea perizia di spesa da parte dei
tecnici dell’Ateneo, la Stazione Appaltante potrd richiedere all’ Appaltatore la
quantificazione del costo degli interventi: le offerte dovranno essere redatte
utilizzando i prezzi del Prezzario, ribassati della percentuale corrispondente al
ribasso formulato in sede di gara e indicare gli oneri per la sicurezza di cantiere
7



e gli oneri per la sicurezza per l'eliminazione o la riduzione dei rischi da
interferenze (se presenti); tali offerte dovranno essere consegnate, previa
effettuazione di sopralluogo per la presa visione dei luoghi e dei lavori, enfro 2
(due) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, potra rifiutare le offerte e
assegnare un nuovo fermine all’Appaltatore per I'adeguamento e/o |l
completamento delle stesse.

4. Nel caso I'appaltatore non rispetti il termine di cui ai punti 2 e 3, I'Ateneo, senza
ulteriore comunicazione, sard libero di rivolgersi ad altro soggetto senza che
I'appaltatore possa vantare alcun credito o danno.

5. Siprocedera alla stipula del contratto attuativo anche mediante corrispondenza
secondo I'uso del commercio consistente in apposito scambio dilettere, ai sensi
dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016.

6. Resta ferma la possibilita, per motivi di urgenza, di richiedere I'effettuazione di
interventi anche nelle more della stipula del confratto, determinando, a
consuntivo, il corrispettivo dovuto con le modalita di cui al presente articolo. In
tal caso I' Appaltatore dovrd provvedere, al massimo entro 24 ore dalla richiesta
diintervento, ad avviare concretamente i relativi lavori e portarli a termine entro
la scadenza fissata dalla D.L.: I' Appaltatore sard ritenuto responsabile per tutti i
danni causati dalla mancata tempestivita dell’intervento. Nel caso di lavori di
urgenza, la richiesta di intervento pofra essere formulata verbalmente o
telefonicamente e il contratto applicativo sara formalizzato appena possibile.

7. L'esecuzione di ogni singolo lavoro oggetto di contratto applicativo ha inizio in
seguito a consegna.

8. Qualora I’ Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei
lavori, verra fissata una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta
comunqgue quella della data della prima convocazione.

9. L'Appaltatore avra facolta di sviluppare I'esecuzione dei lavori nel modo che
riterrd piu conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini indicati dalla
Direzione lavori, purché, a giudizio della stessa, tale modo non riesca
pregiudizievole  alla riuscita delle opere, ovvero agli interessi
dell’ Amministrazione. La Direzione lavori ha facoltd di richiedere all’ Appaltatore
un programma esecutivo prima dell’avvio dei lavori.

10.La stazione appaltante si riserverd comunque ed in ogni modo la facolta di
stabilire il fempo di esecuzione di ogni singolo lavoro e/o di stabilire I'ordine di
esecuzione nel modo che verrd ritenuto piu conveniente senza che I'Impresa
possa rifiutare o farne oggetto dirichiesta di speciali compenisi.

ART. 9 — DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO

1. La partecipazione alla gara per I'aggiudicazione dell’accordo quadro equivale
a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche
dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme
che regolano il presente accordo quadro.

2. In considerazione delle attivitd dell’Ateneo, i lavori dovranno essere eseguiti
tenendo conto della destinazione d'uso degliimmobili oggetto degli interventi.
L'appaltatore dovrd quindi prevedere:
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a) particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita delle attivitd
istituzionali;

b) la possibilitd che gli interventi siano eseguiti in piu fasi;

c) la possibilitad che, qualora necessario in relazione alle esigenze dell’ Ateneo,
gliinterventi siano eseguiti nelle giornate di sabato e/o domenica e/o in orari
serali e/o notturni.

L'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attivita che si

svolgono nell’edificio interessato, ancorché cido non risulti conveniente per

I'impresa stessa, che in ogni caso non avra diritto ad alcun tipo di indennizzo.

. Ferma restando |'applicazione delle penali, qualora la tardiva o mancata

esecuzione si verifichi per piu di fre volte, I'Ateneo si riserva di provvedere alla

risoluzione del contratto.

ART. 10 — FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

. In caso di falimento dell’ Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della
procedura prevista dall’artficolo110 del Codice dei contratti pubbilici.

ART. 11 — RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI
CANTIERE

. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’arficolo 2 del

C.G.; a tale domicilio si infendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le

assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente

dal conftratto.

. L'Appaltatore dovrd inoltre:

a) istituire nel Comune di Genova una sede operativa munita di telefono, e-
mail, PEC e di personale preposto alla ricezione di richieste e ordini di
intervento durante le ore lavorative (ore 8,00 — 18,00), nonché provvista di
segreteria telefonica per le restanti ore (compresi i giorni festivi e prefestivi).

b) indicare un recapito telefonico per conferire, in casi eccezionali e per
eventuali richieste di interventi urgenti ed indifferibili, ed essere sempre
reperibile anche nelle ore serali e notturne e nei giorni festivi senza ulteriore
aggravio di spesq;

. Se I'Appaltatore non conduce direttamente i lavori oggetto dell’accordo
quadro, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui
all'arficolo 4 del C.G., il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea,
sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione di ogni
singolo cantiere € assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro
tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire.

. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione di ogni singolo cantiere. La DL ha il diritto di

esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’ Appaltatore

per disciplina, incapacitd o grave negligenza. L'Appaltatore € in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
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nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi
3, 4 deve essere tempestivamente noftificata Stazione appaltante; ogni
variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal
deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 12 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI,
L'ESECUZIONE

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dei singoli
ordini di lavori di manutenzione, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei
materialie componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le moddalitd di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato
speciale.

. Per quanto riguarda il luogo della provenienza dei materiali e I'eventuale
sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del C.G..

. L’Appaltatore, sia per s€ che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali
da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L' Appaltatore, deve garantire che I'esecuzione delle opere sia conforme alle
«Norme tecniche per le costruzionin approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2018).

ART. 13 - CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

. In tutti gli afti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si
intendono in euro.

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove
non diversamente specificato, siintendono I.V.A. esclusa.

. Tuttii termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito
nella singola disposizione, sono computati in conformitd al Regolamento CEE 3
giugno 1971, n. 1182.

ART. 14 — SOSPENSIONI ORDINATE DALLA DL

. In tufti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano
prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori pud
disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile
con l'intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di
sospensione (art 107 c. 1 del Codice dei contratti pubblici).

. Aisensidell’art 107 c. 1 del Codice dei confratti pubblici, il verbale di
sospensione deve contenere:
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a) indicazioni delle ragioni che hanno determinato I'interruzione dei lavori;
b) stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane
interrotta;
c) cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed
ultimate senza eccessivi oneri;
d) consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al
momento della sospensione.
Il verbale disospensione & controfirmato dall’ Appaltatore, deve pervenire al RUP
entfro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere
restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia
entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dd per riconosciuto e accettato dalla
Stazione appaltante. Se I' Appaltatore non interviene alla firma del verbale di
sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si
procede a norma dell’articolo 190 del Regolamento.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale,
accettato dal RUP o sul quale si sia formata I'accetftazione tacita; non possono
essere riconosciute sospensioni, € irelativi verbali non hanno alcuna efficacia, in
assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute
adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto
giorno antecedente la sua presentazione al RUP se il predetto verbale gli e stato
trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di
decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale diripresa
che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i
giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei
lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
Il verbale diripresa deilavori € controfirmato dall’ Appaltatore e frasmesso al RUP;
esso € efficace dalla data della comunicazione all’ Appaltatore.

ART. 15 — SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP

La sospensione puo essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico
interesse, fra cui linterruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di
finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per |'esecuzione dei
lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore pud
chiedere la risoluzione del contratto senza indennitd; se la stazione appaltante si
oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione olfre i termini suddetti. Nessun indennizzo &
dovuto all'esecutore negli altri casi (art. 107 ¢. 2 Codice dei contratti pubblici).
La sospensione e disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le
cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il
nuovo termine contrattuale (art. 107 c. 3 Codice dei contratti pubblici).

ART. 16 — PENALI
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. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione di ogni singolo

lavoro oggetto di specifico contratto, per ogni giorno naturale consecutivo di

ritardo viene applicata una penale pari all’'uno per mille dell'importo del singolo

contratto applicativo.

. Lapenale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione

anche in caso diritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna dedgl
stessi;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di
consegna imputabili  all’Appaltatore che non abbia effettuato gl
adempimenti prescritti;

c) nellaripresa deilavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissata dalla DL;

d) nelrispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili
o danneggiati;

e) nelrispetto dei termini perla consegna dei piani di sicurezza nei tempi richiesti
in occasione della stipula dei singoli contratti applicativi.

. Tutte le fattispecie diritardi ed inadempienze sono segnalate tempestivamente

e deftagliatamente quantificate al RUP da parte della DL e le penali sono

contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente

successivo al verificarsi della relativa condizione, senza altra formalita o diffida.

. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi precedenti

non puo superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi

sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trovano applicazione gli articoli in materia di risoluzione del
contratto.

. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 — LAVORI A MISURA

. Lamisurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo gli usi
e le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e
nell’enunciazione delle singole voci contenute nel Prezzario Opere Edili ed
Impiantistiche - Regione Liguria — anno 2018; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco,
senza che I'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
molfiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto, se presenti,
se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

. Nel corrispettivo per |'esecuzione degli eventualilavori a misura s'intfende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni
stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli
atti.

. La contabilizzazione delle opere € effettuata applicando alle quantita eseguite
i prezzi unitari netti desunti dal Prezzario indicato.
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Gli oneri per la sicurezza di cantiere e gli oneri per la sicurezza per I'eliminazione
o la riduzione dei rischi da interferenze (se presenti) sono valutati sulla base dei
prezzi di cui alla perizia o all’offerta, con le quantita rilevabili ai sensi del presente
articolo.

Non possono considerarsi utimente eseguiti, e pertanto non possono essere
contabilizzati, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per
I'’accertamento della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni
o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali
documenti non siano stati consegnati alla DL.

Art. 18 — LAVORI IN ECONOMIA E SERVIZIO DI PRESIDIO

Nella impossibilitd di procedere alla contabilizzazione dei lavori a misura si

procederd alla contabilizzazione degli stessi in economia.

La contabilizzazione dei lavori in economia e effettuata con le modalita previste

dall’articolo 179 del Regolamento, come segue:

a) materiali: siapplica il ribasso contrattuale ai prezzi unitari presenti nel Prezzario
(comprensivi della maggiorazione del 26,50% per spese generali e ufili di
impresa); qualora non fossero presenti i prezzi dei materiali sul Prezzario, si fa
riferimento ai listini ufficiali aggiornati delle case costruttrici. In quest’ultimo
caso non si applica la maggiorazione del 26,50% per spese generali ed utili di
impresa (che siritiene compensata nello sconto praticato dai grossisti in fase
di acquisto) ma si applica direttamente lo sconto offerto sul prezzo base di
listino;

b) manodopera: si applica lo sconto offerto, sulla maggiorazione del 26,50% per
spese generali e utili di impresa, al costo orario indicato nel Prezzario;

c) oneri per la sicurezza di cantiere e oneri per la sicurezza per l'eliminazione o
la riduzione dei rischi da interferenze (se presenti): sono valutati senza alcun
ribasso.

La contabilizzazione del servizio di presidio e effettuata come segue:

a) manodopera: si applica lo sconto offerto, sulla maggiorazione del 26,50% per
spese generali e utili di impresa, al costo orario indicato nel Prezzario;

b) materiali: nel caso in cui per le lavorazioni eseguite dal Personale di presidio
siano presenti nel Prezzario le voci di opera compiuta, si applica il ribasso
contrattuale al valore percentuale del costo dell’opera compiuta eccedente
I'incidenza della manodopera; nel caso in cui non siano presenti nel Prezzario
le voci di opera compiuta, si applica il ribasso con le stesse modalitd di cui al
punto 2. a) del presente articolo;

c) oneri per la sicurezza di cantiere e oneri per la sicurezza per I'eliminazione o la
riduzione dei rischi da interferenze (se presenti): sono valutati senza alcun
ribasso.

Art. 19 - PAGAMENTI

| pagamenti relativi all’esecuzione degli interventi oggetto di ogni singolo
contratto verranno effettuati, ai sensi delle vigenti normative, entro trenta giorni
dalla ricezione della fattura elettronica, mediante I'emissione di un ordinativo di
pagamento, previo accertamento dell’avvenuta regolare esecuzione e a
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seguito della presentazione di ogni eventuale documentazione/certificazione
richiesta dalle vigenti normative.

. In generale | pagamenti verranno effettuati, per ogni singolo contratto, in
un'unica rata all’ultimazione degli stessi; per i confratti di importo superiore a
30.000 euro, su specifica richiesta dell’ Appaltatore, verrd emesso uno Stato di
Avanzamento Lavori al raggiungimento del 50% dei lavori previsti.

. Ogni pagamento € comungue subordinato all’acquisizione del DURC in corso di
validita che evidenzi una situazione di regolarita conftributiva.

. L’Amministrazione poftra verificare in occasione di ogni pagamento all'lmpresa
I'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilitd dei
flussi finanziari.

Art. 20 — CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

. E’ vietata la cessione dell’accordo quadro, nonché dei singoli contratti basati su
di esso, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

. B ammessa la cessione dei credifi ai sensi del combinato disposto dell’arficolo
106 c. 13 del Codice dei contratti pubblici e della legge 21 febbraio 1991, n. 52,
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d'ltalia e che il contfratto di cessione,
in originale o in copia autenticata, sia frasmesso alla Stazione appaltante.

Art. 21 - GARANZIA DEFINITIVA

. Ai sensi dell'articolo 103 c. 1 del Codice dei contratti pubblici & richiesta una
garanzia denominata “garanzia definitiva”, pari al 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario € superiore al
10% (dieci per cento), la garanzia € aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto & superiore al
20% (venti per cento), 'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

. La garanzia a scelta dell' Appaltatore pud essere rilasciata dai soggetti di cui
all’art. 93 c. 3 del Codice dei confratti pubblici. La garanzia e presentata in
originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del
contratto.

. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione nel limite massimo dell’'80% (oftanta per cento) dell'iniziale
importo garantito;

. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), deve
permanere fino alla data di emissione del cerfificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; lo svincolo € automatico,
senza necessita del nulla osta del committente.

. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente,
per le spese deilavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il imborso delle maggiori
somme pagate durante I'appalto in confronto airisultati della liquidazione finale;
I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
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appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell’ Appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

. La garanzia € tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al
combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, & stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo
essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non &
integratain caso di aumento degli stessiimporti fino alla concorrenza di un quinto
dell'importo originario.

. Ai sensi dell’articolo 103 c¢. 3 del Codice dei contratti pubblici, |la mancata
costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza
dell'affidamento e Il'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della
Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che
segue nella graduatoria.

Art. 22 — RIDUZIONE DELLE GARANZIE

. Per la riduzione delle garanzie si applica quanto previsto all’art. 93 del Codice
dei contratti pubblici.

. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice
dei contratti pubblici, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, |l
requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
L'impresa ausiliaria deve essere comungue in possesso del predetto requisito in
relazione all’obbligo di cui all’arficolo 63, comma 3, del Regolamento.

. Il possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato dall’annotazione in
calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento.

Art. 23 — OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

. L’Appaltatore e obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell’ Accordo
Quadro, a produrre una polizza assicurativa che, ai sensi dell’articolo 103 c. 7,
del Codice dei contratti pubblici, tfenga indenne la Stazione appaltante da tutfi
i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile
per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa €
prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi i
quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di
softoscrizione dell'accordo quadro e cessa con [|'emissione dell’ultima
attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal D.L. o comunque decorsi
dodici mesi dall’ ultimazione dei lavori.

. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a fitolo di premio da parte dell'esecutore.

. La garanzia assicurativa confro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere,
anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere

stipulata nella forma «Contractors All Risksy (C.A.R.) e deve prevedere una
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somma assicurata non inferiore all'importo dell’ammontare dello specifico lofto

dell’ Accordo Quadro al netto dell’l.V.A..

. La garanzia assicurativa di responsabilitd civile per danni causati a terzi (R.C.T.)

deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore

ad euro 2.000.000,00.

. La garanzia assicurativa diresponsabilitd civile verso i prestatori dilavoro (RCO

per i rischi inerenti la propria attivitd) deve essere stipulata con un massimale

unico non inferiore ad euro 2.000.000,00.

. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di

franchigia, valgono queste condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tuttii rischi di esecuzione di cui ai commi
precedenti, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione
appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilitd civile, tali franchigie o scoperti
non sono opponibili alla Stazione appaltante.

. Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dall’ Appaltatore coprono

senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e

subfornitrici.

Art. 24 — ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine

prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30

giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della sottoscrizione

dell’accordo quadro:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denunce deilavoratori effettuate all'lstituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
in corso di validitd, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d'ufficio,
I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di
partita IVA, numero REA;

d)i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC;

e) il documento di valutazione deirischi di cui al combinato disposto degli articoli
17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D. Lgs. ? aprile 2008, n.
81.Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5,
primo periodo, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la valutazione dei rischi &
effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto
interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione
o diinterdizione di cui all’articolo 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

. Per ciascun contratto attuativo, I'Appaltatore dovrd predisporre e trasmettere

alla Stazione appaltante il piano di sicurezza sostitutivo e/o il piano operativo di

sicurezza.
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1.

Art. 25 - NORME DI SICUREZZA GENERALE E SICUREZZA NEI CANTIERI

Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, D. Lgs. 9 aprile 2008, n.

81, I'Appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81e all’allegato Xl allo stesso decreto nonché le altre
disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nei
cantieri che saranno oggetto di ciascun affidamento di lavori di
manutenzione;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni dedli
articolo da 108 a 155 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e degli allegati XVII, XVIII,
XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV,
XXXV e XLl, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei
lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per
quanto attiene la gestione dei cantieri, in quanto non in contrasto con le
disposizioni di cui al comma 1.

. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti

disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale
e alle attrezzature utilizzate.

L' Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai
subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury freen.

Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, prima dell’avvio di ciascun
lavoro di manutenzione dovrd essere redatto il documento di valutazione dei
rischi dovuti ad interferenze (DUVRI), nel quale dovranno essere indicate le misure
da adottare per eliminare e, ove cid non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze tra le attivitd della stazione appaltante e le aftivitd condotte
dall’Appaltatore.

L' Appaltatore, prima dell’avvio di ogni lavorazione, dovrd prendere visione della
documentazione relativa alla valutazione dei rischi presenti  all’interno
dell’Ateneo, disponibile sul sito web dell’Ateneo all'indirizzo
hitps://intranet.unige.it/sicurezza

Art. 26 — SUBAPPALTO

1. Per quanto riguarda I'eventuale subappalto, dovrd essere rispettato quanto
previsto dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.

2. Ai sensi dell’Art.105 c. 13 del Codice dei contratti pubblici la Stazione
Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al coftimista, al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il coftimista € una microimpresa o piccola
impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell' Appaltatore;
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1.

2.

C) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
3. Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore, al cottimista, al prestatore
di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'Appaltatore € obbligato a
tfrasmettere alla Stazione Appaltante, tfempestivamente e comunque entro
20 giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una
comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o
dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di
pagamento.
4. | pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all'acquisizione del DURC dell’ Appaltatore e del subappaltatore;
b) all’acquisizione di ogni eventuale documentazione/certificazione richiesta
dalle vigenti normative;
c) all'oftemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 32 in materia di
tracciabilitd dei pagamenti.

Art. 27 — CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'Appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e
norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei
lavori, € in partficolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente accordo
quadro, I'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e
affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per |l
tempo e nella localitd in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non &€ aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale o arfigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e
da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei
rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contfratto collettivo non disciplini
I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato
non esime I'Appaltatore dalla responsabilitd, e cid senza pregiudizio degli
altri diritti della Stazione appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato
dalle leggi specidali.

Ai sensi dell’articolo 30 c. 6 del Codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo

nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente

dell’ Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate.

In ogni momento la DL e, per suo framite, iI RUP, possono richiedere

all’ Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui

all’articolo 39 della legge 6 agosto 2008, n. 133, possono alfresi richiedere i

documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la

effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’ Appaltatore o del
subappaltatore autorizzato.
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4. Aisensidegli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.

—_

Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della L.
13 agosto 2010, n. 136, I'Appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto
occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del
lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori
dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve
riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti
ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivitd nei cantieri e il personale presente
occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’ Appaltatore o degli
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); futti i predetti soggetti
devono provvedere in proprio €, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve
riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
secondo periodo, della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 28 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

. Siapplica l'articolo 108 del Codice dei Contratti.

Costituiscono in ogni caso grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali,
ai sensi e per i fini di cui all'articolo 108 comma 3 del Codice dei contratti
pubblici, i seguenti casi:

a) mancato rispetto per oltre tre volte anche non consecutive, del termine di
intervento di ventiquatiro ore, previsto dall’art. 8 del presente CSA pericasi di
urgenza;

b) mancato invio della comunicazione di cui all’art. 8 comma 2 del presente CSA
entro il termine di due giorni lavorativi previsto dallo stesso comma per oltre
cingue volte anche non consecutive;

c) mancato invio dell’offerta entfro il termine di due giorni lavorativi come
previsto dall’art. 8 del presente CSA per oltre cinque volte anche non
consecutive

d) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide, nei
termini imposti dagli stessi provvedimenti;

e) manifesta incapacitd o inidoneitd, anche solo legale, nell’esecuzione dei
lavori;

f) inadempimento accertato alle norme di legge in merito alla prevenzione
degli infortuni, alla sicurezza sul lavoro e alle assicurazioni obbligatorie del
personale;

g) sospensione deilavori o mancataripresa degli stessi da parte dell’ Appaltatore
senza giustificato motivo;

h) rallentfamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal confratto
applicativo;
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i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale
del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di confratto e allo scopo dei
lavori di manutenzione;

k) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale
ispetftivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’AS.L.,
oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51
del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

[) violazione delle prescrizioni in materia di fracciabilita dei pagamenti,

m) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irogate ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81ovvero I'azzeramento
del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto;

3. Nei casi dirisoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione
della decisione assunta dalla Stazione appaltante e fatta alll Appaltatore nella
forma della raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta
elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrd
luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli
contratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione
dell’Accordo Quadro medesimo.

Art. 29 — ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Olire aglioneri di cui al C.G., al Regolamento e al presente Capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’ Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) lafedele esecuzione deilavori di manutenzione richiesti e degli ordini impartifi

per quanto di competenza, dalla DL, in conformitd alle pattuizioni
contrattuali. In ogni caso I' Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione
di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del
codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, in relazione alla entitd dell'opera, con tutti i piu moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte
le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprietd pubbliche o private, la recinzione con solido
steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
I'inghiciamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri
il fransito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ailavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
appaltante;

c) I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilitd risarcitoria e delle obbligazioni relative comungue connesse
all’esecuzione delle prestazioni dell’ Appaltatore a termini di contratto;

d) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato;
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)

g)

h)

)

k)

la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi negli appalti oggetto dei singoli ordini, I'uso
parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il fempo necessario
all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderd eseguire
direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione
appaltante, I' Appaltatore non potrd pretendere compensi di sorta, franne
che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso
lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per
gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura,
necessari per il funzonamento del cantiere e per |I'esecuzione dei lavori,
nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I' Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive,
I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per
conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle
misure di sicurezza;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione
notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a
scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per fracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo
di materiale usato, per le finalitd di eventuali successivi ricambi omogenei,
previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di
servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

I'idonea protezione dei materialiimpiegati e messi in opera a prevenzione di
danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a
richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato
ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere
e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’ Appaltatore
I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o
insufficiente rispetto della presente norma;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire I'incolumitd degli operai, delle persone addette ai
lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilitd in caso di infortuni a
carico dell’ Appaltatore, restandone sollevatila Stazione appaltante, nonché
il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei
subappaltatori e I'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in
qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia
delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private
stazioni di pesatura.
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o) gli adempimenti di cui alla L. 5 novembre 1971, n. 1086, deposito della
documentazione presso |'ufficio comunale competente e quant’aliro
derivato dalla legge sopra richiomata e dalla ulteriore normativa vigente in
materia;

p) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni
delle opere oggetto dei singoli ordini salvo esplicita autorizzazione scritta
della stazione appaltante;

q) I'oftemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM 1 marzo 1991 e successive
modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

r) larichiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura
al transito veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade
urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

s) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei
lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare |l
pubblico in ordine alla variazione della viabilitd cittadina connessa con
I'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrd preventivamente
concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale
comando di polizia municipale e, se presente, con il coordinatore della
sicurezza;

t) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della
produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle
aree di fransito degli automezzi;

u) l'adozione delle prescrizioni della Stazione appaltante in merito all’orario
quotidiano per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e all’ordine da
osservare per ciascuna delle prestazioni oggetto dell’intervento;

v) nelle zone di intervento in edifici ove & presente attivita assistenziale
(ambulatori, degenze, sale operatorie etc.) I'adozione delle procedure
previste dal Protocollo delle Polveri redatto dalla ASL competente;

w) la consegna alla Direzione dei lavori, al termine delle prestazioni, di una
sintetica relazione contenente almeno I'elenco dei materiali impiegati e le
informazioni utili ad aggiornate il fascicolo del fabbricato, i manuali e i libretti
d'uso, i disegni as built e le certificazioni previste dalle vigenti normative degli
eventuali impianti realizzati.

. Aisensi dell’articolo 4 della L. 13 agosto 2010, n. 136 la proprietd degli automezzi
adibiti al frasporto dei materiali per I'attivita del cantiere deve essere faciimente
individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare |l
numero di targa dell’automezzo e le generalitd del proprietario nonché, se
diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che ne
abbia comungue la stabile disponibilitd.
. L'Appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso
tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante, interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione
delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli
altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto
tale.

. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di

ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’ Appaltatore ai prezzi di contratto
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2.

3.

1.

1.

decurtati nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del
Regolamento.

Art. 30 — GESTIONE DEI MATERIALI DI RISULTA

. Ogni materiale di risulta prodotto nel corso degli interventi (detriti, dispositivi

sostituiti, imballaggi, ecc.) dovrd essere immediatamente allontanato a cura
dell'Impresa ed il rifiuto cosi prodotto dovra essere adeguatamente gestito.

Si precisa che, nel corso delle diverse attivitd svolte dal personale dell’'lmpresa,
quest'ultima si configurerd sempre come “produttore” di ogni rifiuto risultante.
Pertanto, in applicazione della normativa in materia, con specifico riferimento al
D. Lgs. 03 aprile 2006 n.152, la gestione dei vari rifiuti dovrd essere svolta a cura
dell'lmpresa medesima.

Su specificarichiesta della D.L. I'lmpresa sard tfenuta a consegnare copia di tutta
la documentazione comprovante la corretta gestione dei rifiuti ai sensi della
normativa vigente.

Art. 31 — CUSTODIA DEI CANTIERI

. E' acarico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di futti i

manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietd della Stazione
appaltante e cid anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla
presa in consegna da parte della Stazione appaltante.

Art. 32 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L' Appaltatore, ed in caso di subappalto il subappaltatore, € tenuto ad assolvere
a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 al fine di
assicurare la tracciabilitd dei movimenti finanziari relativi all’ Accordo.

Qualora I'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dal richiamato art. 3 per
la tracciabilita dei flussi finanziari, il contratto sirisolve di diritto ai sensi del comma
8 del medesimo articolo.

L' Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’ Appaltatore e con
interventi di confrollo ulteriori, |'assolvimento degli obblighi relativi alla
tracciabilita dei fluissi finanziari.

Art. 33 — SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell’ Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese confrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti
per I'esecuzione deilavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di
suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a
discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione dei
cantieri dei singoli lavori di manutenzione ordinati e all’esecuzione dei lavori;
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d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento
e adlla registrazione del contratto;

e) ai sensi dell’articolo 34, comma 35, della L.17 dicembre 2012, n. 221,
I'aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione,
deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni di cui
all'articolo 73 c. 4 del Codice dei contratti pubblici, su un quotidiano a
diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale;

f) le spese dibollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori.

. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o

conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui al comma

1, le maggiori somme sono comunque a carico dell’ Appaltatore e trova

applicazione I'articolo 8 del C.G.

. A carico dellAppaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che,

direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto degli

ordini di lavori di manutenzione.

. Il contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'l.V.A. & regolata

dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si infendono

[.V.A. esclusa se non diversamente specificato.

Art. 34 — DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA PRIVACY

. | dati personali/sensibili raccolti da questa Amministrazione saranno trattati ed
utilizzati per le sole finalita inerenti lo svolgimento del presente accordo quadro,
nel rispetto delle norme vigenti (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al frattamento dei datfi
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la diretftiva
95/46/CE - Regolamento generale sulla protezione dei dati; D. Lgs. 30/6/2003, n.
196 — Codice in materia di protezione dei dati personali — per quanto
compatibile).

. L'Impresa, sempre ai sensi del suddetto decreto legislativo, in qualita di
"responsabile” del trattamento dei dati dell’Universita degli Studi di Genova,
dovrd assicurare, nel rispetto delle proprie modalita organizzative, I'osservanza
di tutte le misure di tutela e le prescrizioni di legge. In particolare, nell'esecuzione
del contratto, I'Impresa avrd I'obbligo diinformare il proprio personale incaricato
del trattamento dei dati sugli obblighi di riservatezza.

. Fatte salve le disposizioni legislative o regolamentari che consentono la
comunicazione di dati a terzi, sono altresi permesse le comunicazioni a terzi ove
necessarie per lo svolgimento dell’appalto purché detti soggetti siano
confrattualmente vincolati all'lmpresa esecutrice al rispetto di quanto previsto
nel presente articolo. In nessun caso & consentita la diffusione dei dati personali.

Art. 35 - CONFORMITA AGLI STANDARD SOCIALI

. L'appaltatore deve softoscrivere, prima della stipula del confratto, la
«Dichiarazione di conformitd a standard sociali minimiy.
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2.

| lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le
condizioni di lavoro e il salario minimo dell’ultimo contratto collettivo nazionale
CCNL sottoscritto. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate
(meno di 60 giorni) I'offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando
oltre agli obblighi dilegge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per
effettuare la formazione ai dipendenti.

| materiali, le pose e ilavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti,
posati ed eseguitiin conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti
umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi
nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in
conformitad con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione
Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della
conformitd ai predetti standard, I'appaltatore & tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni
oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la
conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;
b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella
stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle
attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-
fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche
ispettive relative alla conformitd agli standard, condotte della Stazione
appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da
parte della stessa Stazione appaltante;

d) infraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella
catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali
rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel
caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione
appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli
standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione
appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle
eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalitd di monitoraggio di cui al comma 3 la Stazione appaltante puod
chiedere all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformita al
modello di cui all' Allegato Il al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.

. Gli eventuali miglioramenti delle misure di tutela degli standard sociali derivanti

dall’offerta tecnica, integrano sotto ogni profilo quanto previsto e disciplinato
daicommida 1 ab.

Art. 36 — CRITERI AMBIENTALI MINIMI DA RISPETTARE

. L'appaltatore deve tassativamente rispettare le indicazioni contenute nel D.M.

11 ottobre 2017 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che definisce i criteri ambientali minimi da adottare in materia di edilizia,
nell'lambito del Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement
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(PANGPP). Tali indicazioni andranno eventualmente riviste, anche su istruzione
della Direzione dei lavori, a seguito di nuova specifica normativa in materia
vigente al momento dell’'indizione della procedura di appalto.
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Allegato A al capitolato speciale di appalto

Accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 avente in oggetto I'affidamento di lavori di manutenzione, negli
edifici di proprieta o in uso a qualsiasi titolo, dell’Universita degli Studi di Genova, riconducibili alla categoria OG1 di cui al
D.P.R.207/2010

DENOMINAZIONE INDIRIZZO COMUNE

Palazzo Balbi 22 Balbi (via) 22 GENOVA

Palazzo Balbi 30 Balbi (via) 30 GENOVA

Polo didattico "Fontane" Fontane (via delle ) 10 GENOVA

Darsena - Quartiere SCIO Vivaldi (via) 2 GENOVA

Ex-saiwa - Piccola Saiwa Gastaldi (c.so) 31 GENOVA

S.Martino Est - Palazzo delle Scienze Europa (c.so) 26 GENOVA

S.Martino Est - Distacco con Palazzo delle Scienze Europa (c.so) 26 GENOVA

S.Martino Est - Nuova Clinica Oculistica Benedetto XV (v.le) 9 GENOVA

S.Martino Est - Ex-Chimica Industriale Europa (c.so) 30 GENOVA

S.Martino Est - Palazzina Servizi Tecnici Alberti L.B. (via) 3 GENOVA

Ex-ISMI, DIMI Benedetto XV Benedetto XV (v.le) 6 GENOVA
Monoblocco Chirurgico BenziR. (l.go) 8 GENOVA

Ruderi via Montello Montello (via) 1 GENOVA

Opera Pia - Pad. E Opera Pia (via alla) 11a GENOVA

Opera Pia - Ex-Architettura Opera Pia (via alla) 13 GENOVA

Opera Pia - Pad. A Opera Pia (via alla) 15 GENOVA

Opera Pia - Pad. B Opera Pia (via alla) 15a (pad. B) GENOVA

Opera Pia - Pad. G Opera Pia (via alla) 15a (pad. G) GENOVA

Opera Pia - Parcheggi Opera Pia (via alla) cancello GENOVA

Cond.nio Via Fasce Fasce G. (via) 4 GENOVA

Impianti sportivi CUS Monte Zovetto Monte Zovetto (via) 17 GENOVA

Valletta Puggia - Dip. di Chimica Dodecaneso (via) 31 GENOVA

Valletta Puggia - Dip. di Fisica Dodecaneso (via) 33 GENOVA

Valletta Puggia - Dipp. DIMA-DISI Dodecaneso (via) 35 GENOVA

Valletta Puggia - Palestra C.U.S. Gambaro F. (v.le) 54 GENOVA

Valletta Puggia - Mensa Gambaro F. (v.le) 66 GENOVA

Valletta Puggia - Impianti sportivi Gambaro F. (v.le) cancello GENOVA

Ex-Sutter Cembrano (v.le) 4 GENOVA

Complesso ex caserma Bligny Magliotto (via ) 2 SAVONA
- weearawesn ]
Osservatorio Monte Cappellino Magetta (via) 11 SAVIGNONE - GENOVA
Appartamento in Via Malta Malta (via) 4 GENOVA
Appartamento in Via Cecchi Cecchi (via) 1 GENOVA
Appartamento Passo X Dicembre 10 Dicembre (passo) 10 GENOVA
Appartamento Via Napoli Napoli (via) 10 GENOVA
Appartamento P.za Manzoni Manzoni (p.za) 6 GENOVA
Appartamento Via Repetto Repetto (via) 6 GENOVA
Appartamento e negozi Via F. Cavallotti Cavallotti F. (via) 9 e 17R, 17AR GENOVA

Villa Italia Chiesa G. (via) 3 GENOVA

Box Via Carrara Carrara (via) 106r GENOVA
Appartamento C.so Europa Europa (c.so) 94 GENOVA
Appartamento Via Brigata Garibaldi Brigata Garibaldi (via) 1 TORTONA - ALESSANDRIA
Casa Calvari di Davagna Calvari (via) 125 DAVAGNA - GENOVA
Appartamento Via Isola Isola (via) 20 CAMOGLI - GENOVA
Appartamento Via A. Levante Aurelia Aurelia Levante (via) 41 RAPALLO - GENOVA




