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ABBREVIAZIONI e DEFINIZIONI 

 
Nel presente capitolato sono utilizzate le seguenti abbreviazioni e sigle: 
 

- Codice dei contratti pubblici: Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
- Regolamento: Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 

207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”. 
Tale regolamento vale solo per gli articoli che restano in vigore nel periodo 
transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT 
attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016; 

- C.G.: Capitolato generale d’appalto - Decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 
145, “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori 
pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 
109, e successive modificazioni”;  

- CSA: Capitolato Speciale d’Appalto; 
- Accordo quadro: Contratto stipulato ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera iii) 

e dell’art. 54, comma 3 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
- Contratto applicativo: documento in cui vengono specificate le concrete 

modalità realizzative dei lavori ed altre condizioni contrattuali che le parti 
intenderanno negoziare; 

- RUP: Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del 
Codice dei Contratti pubblici; 

- D.L.: il Direttore Lavori di cui all’art. 101 del Codice dei Contratti pubblici; 
- Prezzario: Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria – anno 

2018. 
 

ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 
 

1. L’Accordo Quadro ha per oggetto l’esecuzione degli interventi di 
manutenzione impiantistica, da effettuarsi negli edifici di proprietà o in uso a 
qualsiasi titolo, dell’Università degli Studi di Genova, riconducibili alla categoria 
OS28 di cui al D.P.R. 207/2010. 

2. L’elenco indicativo e non esaustivo degli immobili che potrebbero essere 
oggetto di intervento, è riportato nell’Allegato A. 

3. Nell’ambito dell’Accordo Quadro i singoli contratti applicativi sono aggiudicati 
nei limiti della capienza massima prestabilita nell’arco di tempo di vigenza 
dell’Accordo Quadro stesso, come indicato nei successivi articoli, per interventi 
di manutenzione indispensabili secondo le necessità manutentive e di 
conservazione in ordinarie condizioni di esercizio degli impianti oggetto del 
presente accordo. 

4. Sono compresi in ciascun appalto derivante dal presente accordo quadro tutti 
i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per rendere le 
lavorazioni compiute secondo le condizioni previste dal presente capitolato 
speciale d’appalto, conformemente alle caratteristiche tecniche, qualitative e 
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quantitative stabilite di volta in volta in occasione di ogni singolo contratto 
attuativo. 

5. Ai sensi del comma 3 dell’art. 54 del D. Lgs.  18 aprile 2016 n. 50, sarà 
individuato un unico operatore economico con cui concludere l’Accordo 
Quadro. 

6. A seguito della stipula dell’Accordo Quadro l’Appaltatore si impegna ad 
eseguire i singoli interventi che saranno oggetto di specifici successivi contratti 
attuativi.  

7. La conclusione dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione 
Appaltante ad appaltare lavori fino al limite economico individuato al 
successivo art. 4, che è un valore presunto. 

8. L’impresa aggiudicataria dovrà garantire la possibile attivazione di almeno 
cinque cantieri funzionalmente operativi contemporaneamente; termini e 
modalità di attivazione saranno indicati nei contratti attuativi. Ferma restando 
l’applicazione delle penali, il venire meno dell’obbligo contrattuale di cui 
sopra, sarà considerato tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, ai 
sensi dell’art. 108 c. 3 e c. 4 del Codice dei Contratti pubblici 

9. Per le lavorazioni di cui ai precedenti commi saranno riconosciuti gli oneri 
derivanti dall’applicazione dei relativi prezzi inseriti nel Prezzario Opere Edili ed 
Impiantistiche - Regione Liguria – anno 2019 al netto dello sconto offerto in sede 
di gara. 
 

ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
 
1. Di seguito è riportata la descrizione sommaria e non esaustiva delle principali 

tipologie di lavori ricompresi nell’accordo quadro. 
 

Lavorazioni Categoria 
 

Classifica 
Impianti termici e di 
condizionamento OS 28 I 

 
 
Le opere richieste potranno riguardare la fornitura, il montaggio e la 
manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il 
condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi 
di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, 
separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano 
state già realizzate o siano in corso di costruzione. 
 
I lavori presunti più frequenti potranno consistere, a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo, in:  
realizzazione di impianti di condizionamento; 
fornitura e posa di elementi dell’impianto di riscaldamento (caloriferi, 
ventilconvettori, pompe, valvole …); 
coibentazioni di parti di impianti; 
sezionamento di parti di impianto tramite inserimento valvole;  
ricerca perdite di gas fluorante  da impianti di condizionamento;  
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spostamento di impianti mono/dual split o di sole unità interne; 
fornitura e posa in opera di impianti di estrazione aria; 
fornitura e posa in opera di parti di serramenti atti a passaggio impianti; 
foratura di pareti o pavimentazioni per passaggio tubazioni; 
fornitura e posa in opera di attrezzatura di complemento di vario genere  a 
protezione degli impianti; 
lavorazioni di parti metalliche a complemento di impianti; 
modifica o riparazione di parti di UTA; 
modifica o riparazione di parti di Recuperatori di Calore e/o installazione di 
recuperatori  stessi; 
rifacimento o nuova installazione, comprensiva di materiali, di scarichi 
condensa di impianti di condizionamento; 
fornitura e posa in opera di impianti aeraulici o di semplice estrazione aria o 
parti di impianto per migliorie o rifacimenti; 
manutenzione e pulizia con sanificazione di impianti di condizionamento o 
parte di impianti aeraulici; 
ogni opera muraria complementare ed accessoria connessa agli impianti di 
cui sopra ed ogni realizzazione di intervento elettrico di piccola entità 
complementare ed accessorio agli impianti realizzati. 

 
2. L’Ateneo si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere ulteriori opere, sempre 

riconducibili alla categoria OS28, non espressamente richiamate nell’elenco di 
cui sopra, senza che l’Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di 
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 
Tali lavorazioni, richieste nell'interesse della buona riuscita e della economia dei 
lavori, faranno in ogni caso riferimento al Prezzario posto a base di gara. 

3. Resta inteso che per l’esecuzione di lavori impiantistici sono necessari in capo 
all’esecutore i requisiti di cui al DM 37/2008 lettera c. 

4. L’impresa dovrà altresì possedere l’abilitazione all’utilizzo dei gas fluoranti  
(Regolamento (UE) n. 517/2014). 

 
ART. 3 - LUOGHI DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

 
1. I lavori di cui al presente Accordo Quadro dovranno essere svolti negli edifici di 

proprietà o in uso a qualsiasi titolo, dell’Università degli Studi di Genova: 
l’elenco indicativo e non esaustivo degli immobili con i relativi indirizzi, che 
potranno essere interessati dagli interventi manutentivi, è riportato nell’Allegato 
A. 

2. L’Accordo Quadro si estende automaticamente anche agli immobili ubicati 
nel territorio della regione Liguria, che dovessero entrare a far parte del 
patrimonio immobiliare dell’Università a qualsiasi titolo successivamente alla 
stipula dell’accordo, senza che l’Impresa aggiudicataria che lo sottoscrive 
possa avanzare pretese di ulteriori compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e 
specie. 
 

ART. 4 – IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI  
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1. La capienza complessiva dell’accordo quadro ammonta ad Euro 200.000 
ed è articolata come segue: 

 

Lotto 

Importo lavori 

a base di 

gara (escluso 

oneri per la 

sicurezza) 

Oneri per la 

sicurezza 

presunti (*) 

TOTALE 

CIG 

Opere 
impiantistiche 

 
€ 190.000 

 
10.000 

 
€ 200.000 + 

IVA 
……. 

(*)  Gli oneri per la sicurezza sono presunti e indicati a livello di stima: in sede di valutazione di 

ciascun intervento, gli oneri per la sicurezza di cantiere e gli oneri per la sicurezza per 
l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze, saranno determinati puntualmente. 

 

2. Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice dei contratti pubblici, si indica 
che i costi della manodopera presunti sono stimati, sulla base delle risultanze 
contabili di un precedente accordo quadro relativo alla stessa tipologia di 
lavori, nella percentuale del 60,00% dell’importo dei lavori. 

3. All’accordo quadro sarà data attuazione mediante l’affidamento di singoli 
appalti di lavori (contratti attuativi) stipulati a misura e/o a corpo: l’importo 
di detti appalti sarà determinato di volta in volta, dalla stima dei lavori, delle 
prestazioni, delle forniture e delle provviste, sulla quale sarà applicato il 
ribasso d’asta offerto in sede di gara, dagli oneri per la sicurezza di cantiere 
e dagli oneri per la sicurezza per l'eliminazione o la riduzione dei rischi da 
interferenze (se presenti) non soggetti al ribasso di gara, e dall’IVA. 

4. L’importo di Euro 200.000 rappresenta il tetto massimo della sommatoria 
degli importi dei singoli contratti attuativi che potranno essere stipulati. 

5. I prezzi si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua 
convenienza, a tutto suo rischio. 

6. Nel caso in cui non sia applicabile il Prezzario Regionale 2019  per 
mancanza delle voci di prezzo necessarie, si farà riferimento al Prezziario DEI 
2019 e, in carenza di prezzi specifici anche su questo, ad analisi prezzo 
complete e desunte da indagini di mercato. Sugli importi unitari così 
calcolati sarà applicato il ribasso offerto. 

 

ART. 5 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 
 

1. L’Accordo Quadro avrà una durata di mesi 36 (trentasei) a decorrere dalla 
data di stipula del medesimo accordo, ovvero potrà avere una durata minore 
determinata dall’esaurimento della capienza economica complessiva stabilita 
all’art. 4. 

2. Per durata dell’Accordo si intende il periodo entro cui l’Ateneo può affidare i 
singoli contratti attuativi all’aggiudicatario.  

3. In caso di non raggiungimento della cifra massima stabilita nei 36 (trentasei) 
mesi, la durata dell’Accordo potrà essere prorogata di ulteriori mesi 6 (sei) a 
seguito di comunicazione scritta all’operatore economico, fermo restando che 
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l’esaurimento della capienza massima stabilita all’art. 4 porrà termine alla 
durata dell’accordo quadro. 

 
ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI 

APPALTO 
 

In tema di interpretazione del contratto trovano applicazione gli articoli da 

1362 a 1369 del codice civile. 

 
ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

 
1. Fanno parte integrante e sostanziale dell’accordo quadro, ancorché non 

materialmente allegati:  
a) il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, 

per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non 
previsto da quest’ultimo;  

b) il presente Capitolato Speciale; 
c) il Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria - Anno 2019; 
d) il Prezzario DEI - Anno 2019; per le voci non previste nel prezziario Regionale 

al punto c; 
e) per ogni singolo contratto attuativo, il piano operativo di sicurezza di cui 

all’articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e al punto 
3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto, e, nei casi in cui sia necessario 
redigerlo, il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del 
citato Decreto, eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi 
dell’articolo 90, comma 5, dello stesso;  

f) per ogni singolo contratto attuativo, il documento di valutazione dei rischi 
dovuti ad interferenze (DUVRI) di cui all’art. 26 del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81; 

g) le polizze di garanzia di cui agli articoli 22 e 24 del presente CSA; 
h) per ogni singolo contratto attuativo, il computo metrico estimativo.  

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di 
lavori pubblici e in particolare: 
a) il Codice dei contratti pubblici; 
b) il Regolamento (per gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio 

fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi 
del d. Lgs. n. 50 del 2016); 

c) il D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81. 

 
ART. 8 – PROCEDURA PER LA STIPULA DEI SINGOLI CONTRATTI SPECIFICI - 

CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 
 

1. Per ogni singolo lavoro che sarà necessario eseguire, i tecnici dell’Ateneo, 
provvederanno a fornire all’operatore economico con cui verrà concluso 
l’Accordo Quadro, i progetti dei singoli interventi, eventualmente nella forma 
semplificata ritenuta adeguata alla tipologia dell’intervento stesso, 
comprendenti ad esempio relazione descrittiva, eventuali elaborati grafici e 
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computo metrico estimativo; verrà inoltre stabilita la durata dei lavori da 
conteggiarsi a partire dalla effettiva consegna degli stessi.  

2. L’Appaltatore, previa effettuazione del sopralluogo per la presa visione dei 
luoghi e dei lavori, dovrà, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento degli 
elaborati, comunicare per iscritto di ritenere congrua la stima dei lavori, la loro 
durata e le altre condizioni indicate negli elaborati ricevuti nonché la 
disponibilità ad eseguire i lavori stessi a tali condizioni. 

3. Nei casi in cui non sia possibile redigere idonea perizia di spesa da parte dei 
tecnici dell’Ateneo, la Stazione Appaltante potrà richiedere all’Appaltatore la 
quantificazione del costo degli interventi entro 2 (due) giorni lavorativi 
dall’effettuazione del sopralluogo: le offerte dovranno essere redatte utilizzando 
i prezzi del Prezzario, ribassati della percentuale corrispondente al ribasso 
formulato in sede di gara e indicare gli oneri per la sicurezza di cantiere e gli 
oneri per la sicurezza per l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze 
(se presenti); tali offerte dovranno essere consegnate, previa effettuazione di 
sopralluogo per la presa visione dei luoghi e dei lavori, entro 2 (due) giorni 
lavorativi dal ricevimento della richiesta via mail oppure verbalmente. 
La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare le offerte e 
assegnare un nuovo termine all’Appaltatore per l’adeguamento e/o il 
completamento delle stesse. 

4. Nel caso l’appaltatore non rispetti il termine di cui ai punti 2 e 3, l’Ateneo, senza 
ulteriore comunicazione, sarà libero di rivolgersi ad altro soggetto senza che 
l’appaltatore possa vantare alcun credito o danno. 

5. Si procederà alla stipula del contratto attuativo anche mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio 
di lettere, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016.      

6. Resta ferma la possibilità, per motivi di urgenza, di richiedere l’effettuazione di 
interventi anche nelle more della stipula del contratto, determinando, a 
consuntivo, il corrispettivo dovuto con le modalità di cui al presente articolo. In 
tal caso l’Appaltatore dovrà provvedere, al massimo entro 24 ore dalla 
richiesta di intervento, ad avviare concretamente i relativi lavori e portarli a 
termine entro la scadenza fissata dalla D.L.: l’Appaltatore sarà ritenuto 
responsabile per tutti i danni causati dalla mancata tempestività 
dell’intervento. Nel caso di lavori di urgenza, la richiesta di intervento potrà 
essere formulata verbalmente o telefonicamente e il contratto applicativo sarà 
formalizzato appena possibile. 

7. L’esecuzione di ogni singolo lavoro oggetto di contratto applicativo ha inizio in 
seguito a consegna via mail o verbale. 

8. Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei 
lavori, verrà fissata una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale 
resta comunque quella della data della prima convocazione. 

9. L’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare l’esecuzione dei lavori nel modo che 
riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini indicati 
dalla Direzione lavori, purché, a giudizio della stessa, tale modo non riesca 
pregiudizievole alla riuscita delle opere, ovvero agli interessi 
dell’Amministrazione. La Direzione lavori ha facoltà di richiedere all’Appaltatore 
un programma esecutivo prima dell’avvio dei lavori. 
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10. La stazione appaltante si riserverà comunque ed in ogni modo la facoltà di 
stabilire il tempo di esecuzione di ogni singolo lavoro e/o di stabilire l’ordine di 
esecuzione nel modo che verrà ritenuto più conveniente senza che l’Impresa 
possa rifiutare o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

 
ART. 9 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’ACCORDO QUADRO 

 
1. La partecipazione alla gara per l’aggiudicazione dell’accordo quadro 

equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata 
accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le 
norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione 
di tutte le norme che regolano il presente accordo quadro. 

2. In considerazione delle attività dell’Ateneo, i lavori dovranno essere eseguiti 
tenendo conto della destinazione d’uso degli immobili oggetto degli interventi. 
L’appaltatore dovrà quindi prevedere: 
a) particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività 

istituzionali; 
b) la possibilità che gli interventi siano eseguiti in più fasi; 
c) la possibilità che, qualora necessario in relazione alle esigenze dell’Ateneo, 

gli interventi siano eseguiti nelle giornate di sabato e/o domenica e/o in 
orari serali e/o notturni. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attività che si 
svolgono nell’edificio interessato, ancorché ciò non risulti conveniente per 
l’impresa stessa, che in ogni caso non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo. 

3. Ferma restando l’applicazione delle penali, qualora la tardiva o mancata 
esecuzione si verifichi per più di tre volte, l’Ateneo si riserva di provvedere alla 
risoluzione del contratto. 
 

ART. 10 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 
 

1. In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza 
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della 
procedura prevista dall’articolo110 del Codice dei contratti pubblici. 

 

ART. 11 – RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI 
CANTIERE 

 

1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 
del C.G.; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, 
le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione 
dipendente dal contratto.  

2. L’Appaltatore dovrà inoltre: 
a) istituire nel Comune di Genova una sede operativa munita di telefono, e-

mail, PEC e di personale preposto alla ricezione di richieste e ordini di 
intervento durante le ore lavorative (ore 8,00 – 18,00), nonché provvista di 
segreteria telefonica per le restanti ore (compresi i giorni festivi e prefestivi). 

b) indicare un recapito telefonico per conferire, in casi eccezionali e per 
eventuali richieste di interventi urgenti ed indifferibili, ed essere sempre 
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reperibile anche nelle ore serali e notturne e nei giorni festivi senza ulteriore 
aggravio di spesa; 

3. Se l’Appaltatore non conduce direttamente i lavori oggetto dell’accordo 
quadro, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di 
cui all’articolo 4 del C.G., il mandato conferito con atto pubblico a persona 
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione 
di ogni singolo cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore o da 
altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche 
delle opere da eseguire.  

4. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la 
gestione tecnica e la conduzione di ogni singolo cantiere. La DL ha il diritto di 
esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 
dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è 
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di 
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o 
nell’impiego dei materiali. 

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai 
commi 3, 4 deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni 
variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal 
deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 
 

ART. 12 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI, 
L’ESECUZIONE 

 
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, 

anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dei 
singoli ordini di lavori di manutenzione, devono essere rispettate tutte le 
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e 
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la 
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni 
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate 
contrattualmente nel presente Capitolato speciale. 

2. Per quanto riguarda il luogo della provenienza dei materiali e l’eventuale 
sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del C.G.. 

3. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali 
da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 
L’Appaltatore, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle 
«Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 
febbraio 2018). 

 

ART. 13 – CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI 
 

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si 
intendono in euro. 

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove 
non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 
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3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente 
stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al 
Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

 

ART. 14 – SOSPENSIONI ORDINATE DALLA DL 
 

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via 
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano 
prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori 
può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se 
possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il 
verbale di sospensione (art 107 c. 1 del Codice dei contratti pubblici). 

2. Ai sensi dell’art 107 c. 1 del Codice dei contratti pubblici, il verbale di 
sospensione deve contenere: 
a) indicazioni delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori; 
b) stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane 

interrotta; 
c) cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate 

ed ultimate senza eccessivi oneri; 
d) consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al 

momento della sospensione. 
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’Appaltatore, deve pervenire al 

RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere 
restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si 
pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e 
accettato dalla Stazione appaltante. Se l’Appaltatore non interviene alla firma 
del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso 
delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del Regolamento. 

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, 
accettato dal RUP o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono 
essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, 
in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute 
adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto 
giorno antecedente la sua presentazione al RUP se il predetto verbale gli è 
stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di 
decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di 
trasmissione.  

5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di 
ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve 
indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine 
contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata 
della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato 
dall’Appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della 
comunicazione all’Appaltatore. 
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ART. 15 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP 
 

1. La sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di 
pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze 
sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle 
amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino 
per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva 
prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi 
complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza 
indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla 
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre 
i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi (art. 
107 c. 2 Codice dei contratti pubblici). 

2. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le 
cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il 
nuovo termine contrattuale (art. 107 c. 3 Codice dei contratti pubblici). 
 

ART. 16 – PENALI 
 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione di ogni 
singolo lavoro oggetto di specifico contratto, per ogni giorno naturale 
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’uno per mille 
dell’importo del singolo contratto applicativo. 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova 
applicazione anche in caso di ritardo: 
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli 

stessi; 
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di 

consegna imputabili all’Appaltatore che non abbia effettuato gli 
adempimenti prescritti; 

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla 
data fissata dalla DL; 

d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non 
accettabili o danneggiati; 

e) nel rispetto dei termini per la consegna dei piani di sicurezza nei tempi 
richiesti in occasione della stipula dei singoli contratti applicativi. 

3. Tutte le fattispecie di ritardi ed inadempienze sono segnalate tempestivamente 
e dettagliatamente quantificate al RUP da parte della DL e le penali sono 
contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente 
successivo al verificarsi della relativa condizione, senza altra formalità o diffida. 

4. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi precedenti 
non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi 
sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta 
percentuale trovano applicazione gli articoli in materia di risoluzione del 
contratto.  

5. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 
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Art. 17 – LAVORI A MISURA 
 

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo gli 
usi e le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e 
nell’enunciazione delle singole voci contenute nel Prezzario Opere Edili ed 
Impiantistiche - Regione Liguria – anno 2018; in caso diverso sono utilizzate per 
la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in 
loco, senza che l’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o 
coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. 

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti 
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto, se presenti, 
se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL. 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende 
sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le 
condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e 
previsti negli atti. 

4. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite 
i prezzi unitari netti desunti dal Prezzario indicato.  
Gli oneri per la sicurezza di cantiere e gli oneri per la sicurezza per l'eliminazione 
o la riduzione dei rischi da interferenze (se presenti) sono valutati sulla base dei 
prezzi di cui alla perizia o all’offerta, con le quantità rilevabili ai sensi del 
presente articolo.  

5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti, e pertanto non possono essere 
contabilizzati, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per 
l’accertamento della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni 
o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali 
documenti non siano stati consegnati alla DL.  

 
ART. 18 – LAVORI A CORPO 

 
 1.    Se il prezzo complessivo di un lavoro non è valutabile “a misura” mediante 
l’utilizzo dei prezzi unitari del Prezzario, si procede mediante la formazione di prezzi 
a corpo. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso 
d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti 
contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti 
lavori. 
2.    Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre 
compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni 
stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli 
atti allegati all’ordine corrispondente. Pertanto nessun compenso può essere 
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente 
specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli eventuali 
elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che 
siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza 
e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 
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Art. 19 – LAVORI IN ECONOMIA  
 

1. Nella impossibilità di procedere alla contabilizzazione dei lavori a misura si 
procederà alla contabilizzazione degli stessi in economia. 

2. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata con le modalità 
previste dall’articolo 179 del Regolamento, come segue: 
a) materiali: si applica il ribasso contrattuale ai prezzi unitari presenti nel 

Prezzario (comprensivi della maggiorazione del 26,50% per spese generali e 
utili di impresa); qualora non fossero presenti i prezzi dei materiali sul 
Prezzario, si fa riferimento ai listini ufficiali aggiornati delle case costruttrici. In 
quest’ultimo caso non si applica la maggiorazione del 26,50% per spese 
generali ed utili di impresa (che si ritiene compensata nello sconto praticato 
dai grossisti in fase di acquisto) ma si applica direttamente lo sconto offerto 
sul prezzo base di listino; 

b) manodopera: si applica lo sconto offerto, sulla maggiorazione del 26,50% 
per spese generali e utili di impresa, al costo orario indicato nel Prezzario; 

c) oneri per la sicurezza di cantiere e oneri per la sicurezza per l'eliminazione o 
la riduzione dei rischi da interferenze (se presenti): sono valutati senza alcun 
ribasso. 

 
Art. 20 – PAGAMENTI 

 
1. I pagamenti relativi all’esecuzione degli interventi oggetto di ogni singolo 

contratto  verranno effettuati, ai sensi delle vigenti normative, entro trenta 
giorni dalla ricezione della fattura elettronica, mediante l’emissione di un 
ordinativo di pagamento, previo accertamento dell’avvenuta regolare 
esecuzione e a seguito della presentazione di ogni eventuale 
documentazione/certificazione richiesta dalle vigenti normative. 

2. In generale i pagamenti verranno effettuati, per ogni singolo contratto, in 
un’unica rata all’ultimazione degli stessi; per i contratti di importo superiore a 
30.000 euro, su specifica richiesta dell’Appaltatore, verrà emesso uno Stato di 
Avanzamento Lavori al raggiungimento del 50% dei lavori previsti. 

3. Ogni pagamento è comunque subordinato all’acquisizione del DURC in corso 
di validità che evidenzi una situazione di regolarità contributiva. 

4. L’Amministrazione potrà verificare in occasione di ogni pagamento all’Impresa 
l’assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei 
flussi finanziari.  

 
Art. 21 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

 

1. E’ vietata la cessione dell’accordo quadro, nonché dei singoli contratti basati 
su di esso, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

2. E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi del combinato disposto dell’articolo 
106 c. 13 del Codice dei contratti pubblici e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, 
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario 
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto 
di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione 
appaltante. 
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Art. 22 – GARANZIA DEFINITIVA 
 

1. Ai sensi dell’articolo 103 c. 1 del Codice dei contratti pubblici è richiesta una 
garanzia denominata “garanzia definitiva”, pari al 10% (dieci per cento) 
dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è superiore al 
10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti 
sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 
20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 
ribasso eccedente la predetta misura percentuale.  

2. La garanzia a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui 
all’art. 93 c. 3 del Codice dei contratti pubblici. La garanzia è presentata in 
originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del 
contratto. 

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 
dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento)  dell’iniziale 
importo garantito; 

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), 
deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; lo 
svincolo è automatico, senza necessità del nulla osta del committente.  

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o 
totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso 
delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della 
liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto 
unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione 
giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi 
l’autorità giudiziaria ordinaria. 

6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al 
combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, 
parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al 
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia 
può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è 
integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un 
quinto dell’importo originario. 

7. Ai sensi dell’articolo 103 c. 3 del Codice dei contratti pubblici, la mancata 
costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza 
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della 
Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che 
segue nella graduatoria. 

 
Art. 23 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE 

 

1. Per la riduzione delle garanzie si applica quanto previsto all’art. 93 del Codice 
dei contratti pubblici. 

2. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo  89 del Codice 
dei contratti pubblici, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il 
requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. 
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L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in 
relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento.  

3. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in 
calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del 
Regolamento.  

 

Art. 24 – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE 
 

1. L’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo 
Quadro, a produrre una polizza assicurativa che, ai sensi dell’articolo 103 c. 7, 
del Codice dei contratti pubblici,  tenga indenne la Stazione appaltante da 
tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità 
civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa 
è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai 
quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di 
sottoscrizione dell’accordo quadro e cessa con l’emissione dell’ultima 
attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal D.L. o comunque decorsi 
dodici mesi dall’ultimazione dei lavori.  

3. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato 
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.  

4. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 
determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa 
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, 
anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente 
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere 
stipulata nella forma «Contractors All Risks»  (C.A.R.) e deve prevedere una 
somma assicurata non inferiore all’importo dell’ammontare dello specifico lotto 
dell’Accordo Quadro al netto dell’I.V.A.. 

5. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) 
deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non 
inferiore ad euro 2.000.000,00. 

6. La garanzia assicurativa di responsabilità  civile  verso  i prestatori di lavoro 
(RCO per i rischi inerenti la propria attività) deve essere stipulata con un 
massimale unico non inferiore ad euro 2.000.000,00.  

7. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di 
franchigia, valgono queste condizioni:  
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui ai commi 

precedenti, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione 
appaltante; 

b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti 
non sono opponibili alla Stazione appaltante.  

8. Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dall’Appaltatore coprono 
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e 
subfornitrici.  
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Art. 25 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

1. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine 
prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 
30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della sottoscrizione 
dell’accordo quadro: 
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, 

corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto 
nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione 
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori 
dipendenti; 

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, 
in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, 
l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e 
di partita IVA, numero REA; 

d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC;  
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli 

articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D. Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, 
comma 5, primo periodo, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la valutazione dei 
rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto 
interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;  

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione 
o di interdizione di cui all’articolo 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

2. Per ciascun contratto attuativo, l’Appaltatore dovrà predisporre e trasmettere 
alla Stazione appaltante il piano operativo di sicurezza. 

 
Art. 26 – NORME DI SICUREZZA GENERALE E SICUREZZA NEI CANTIERI 

 
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 

81, l’Appaltatore è obbligato: 
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del 

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le 
altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste 
nei cantieri che saranno oggetto di ciascun affidamento di lavori di 
manutenzione; 

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione 
di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli 
articolo da 108 a 155 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e degli allegati XVII, XVIII, 
XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, 
XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei 
lavori affidati; 
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d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per 
quanto attiene la gestione dei cantieri, in quanto non in contrasto con le 
disposizioni di cui al comma 1. 

2. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti 
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al 
personale e alle attrezzature utilizzate. 

3. L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai 
subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 

4. Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, prima dell’avvio di ciascun 
lavoro di manutenzione dovrà essere redatto il documento di valutazione dei 
rischi dovuti ad interferenze (DUVRI), nel quale dovranno essere indicate le 
misure da adottare per eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i 
rischi da interferenze tra le attività della stazione appaltante e le attività 
condotte dall’Appaltatore. 

5. L’Appaltatore, prima dell’avvio di ogni lavorazione, dovrà prendere visione 
della documentazione relativa alla valutazione dei rischi presenti all’interno 
dell’Ateneo, disponibile sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo 
https://intranet.unige.it/sicurezza  

 

Art. 27 – SUBAPPALTO 
 

1. Per quanto riguarda l’eventuale subappalto, dovrà essere rispettato quanto 
previsto dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. 

2. Ai sensi dell’Art.105 c. 13 del Codice dei contratti pubblici la Stazione 
Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al 
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le 
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola 
impresa; 
b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

3. Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore, al cottimista, al 
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’Appaltatore è obbligato 
a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque 
entro 20 giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una 
comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o 
dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di 
pagamento. 

4. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati: 
a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e del subappaltatore; 
b) all’acquisizione di ogni eventuale documentazione/certificazione 

richiesta dalle vigenti normative; 
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 32 in materia di 

tracciabilità dei pagamenti. 
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Art. 28 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 
 

1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e 
norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei 
lavori, e in particolare: 
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente accordo 

quadro, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto 
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e 
affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il 
tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non è aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura 
industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e 
da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle 
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei 
rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini 
l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato 
non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli 
altri diritti della Stazione appaltante; 

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia 
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato 
dalle leggi speciali. 

2. Ai sensi dell’articolo 30 c. 6 del Codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo 
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 
dell’Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare 
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate. 

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere 
all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui 
all’articolo 39 della legge  6 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i 
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la 
effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del 
subappaltatore autorizzato. 

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del 
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, 
della L. 13 agosto 2010, n. 136, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun 
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, 
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente 
le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di 
assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche 
per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti 
lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i 
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.  
Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che 
esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente 
occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli 
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, 
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti 
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soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di 
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della L. 13 agosto 2010, n. 136. 

 
Art. 29 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

1. Si applica l’articolo 108 del Codice dei Contratti. 
2. Costituiscono in ogni caso grave inadempimento delle obbligazioni 

contrattuali, ai sensi e per i fini di cui all’articolo 108 comma 3 del Codice dei 
contratti pubblici, i seguenti casi: 
a) mancato rispetto per oltre tre volte anche non consecutive, del termine di 

intervento di ventiquattro ore, previsto dall’art. 8 del presente CSA per i casi 
di urgenza; 

b) mancato invio della comunicazione di cui all’art. 8 comma 2 del presente 
CSA entro il termine di due giorni lavorativi previsto dallo stesso comma per 
oltre cinque volte anche non consecutive; 

c) mancato invio dell’offerta entro il termine di due giorni lavorativi come 
previsto dall’art. 8 comma 3 del presente CSA per oltre cinque volte anche 
non consecutive 

d) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o 
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide, nei 
termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei 
lavori; 

f) inadempimento accertato alle norme di legge in merito alla prevenzione 
degli infortuni, alla  sicurezza sul lavoro e alle assicurazioni obbligatorie del 
personale; 

g) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte 
dell’Appaltatore senza giustificato motivo; 

h) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da 
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto 
applicativo; 

i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche 
parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il 
subappalto; 

j) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dei 
lavori di manutenzione; 

k) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale 
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., 
oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 
del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

l) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, 
m) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi 

dell'articolo 14, comma 1, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81ovvero l’azzeramento 
del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto; 

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione 
della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella 
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forma della raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta 
elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale 
avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.  

4. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli 
contratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione 
dell’Accordo Quadro medesimo. 

 

Art. 30 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 
 

1. Oltre agli oneri di cui al C.G., al Regolamento e al presente Capitolato 
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza 
fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che 
seguono: 
a) la fedele esecuzione dei lavori di manutenzione richiesti e degli ordini 

impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni 
contrattuali. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione 
di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del 
codice civile; 

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere 
attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e 
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di 
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in 
adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido 
steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, ivi 
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente 
appaltante; 

c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni 
responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse 
all’esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore a termini di contratto; 

d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a 
quelli progettati o previsti dal capitolato; 

e) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale 
siano affidati lavori non compresi negli appalti oggetto dei singoli ordini, 
l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle 
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo 
necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà 
eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla 
Stazione appaltante, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, 
tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; 
il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; 

f) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, 
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; 

g) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per 
gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, 
necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, 
nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 
l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 
l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per 
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conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle 
misure di sicurezza; 

h) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione 
notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti 
a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere; 

i) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per 
tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori; 

j) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo 
quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi 
omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL 
con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del 
materiale; 

k) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione 
di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni 
a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato 
ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi 
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico 
dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti 
al mancato o insufficiente rispetto della presente norma; 

l) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele 
necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai 
lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, 
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di 
prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni 
a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, 
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 

m) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei 
subappaltatori e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in 
qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia 
delle caditoie stradali; 

n) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private 
stazioni di pesatura. 

o) gli adempimenti di cui alla L. 5 novembre 1971, n. 1086, deposito della 
documentazione presso l’ufficio comunale competente e quant’altro 
derivato dalla legge sopra richiamata e dalla ulteriore normativa vigente in 
materia; 

p) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni 
delle opere oggetto dei singoli ordini salvo esplicita autorizzazione scritta 
della stazione appaltante; 

q) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM 1 marzo 1991 e 
successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori; 

r) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la 
chiusura al transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) 
delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto; 

s) l’installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata 
dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare 
il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con 
l’esecuzione delle opere appaltate. L’Appaltatore dovrà preventivamente 
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concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale 
comando di polizia municipale e, se presente, con il coordinatore della 
sicurezza; 

t) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della 
produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle 
aree di transito degli automezzi; 

u) l’adozione delle prescrizioni della Stazione appaltante in merito all’orario 
quotidiano per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e all’ordine da 
osservare per ciascuna delle prestazioni oggetto dell’intervento; 

v) nelle zone di intervento in edifici ove è presente attività assistenziale 
(ambulatori, degenze, sale operatorie etc.) l’adozione delle procedure 
previste dal Protocollo delle Polveri redatto dalla ASL competente; 

w) la consegna alla Direzione dei lavori, al termine delle prestazioni, di una 
sintetica relazione contenente almeno l’elenco dei materiali impiegati e le 
informazioni utili ad aggiornate il fascicolo del fabbricato, i manuali e i 
libretti d’uso, i disegni as built e le certificazioni previste dalle vigenti 
normative degli eventuali impianti realizzati. 

2. Ai sensi dell’articolo 4 della L. 13 agosto 2010, n. 136 la proprietà degli 
automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere 
facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve 
indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario 
nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del 
soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. 

3. L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso 
tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante, interessati direttamente o 
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni 
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione 
delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli 
altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in 
quanto tale. 

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di 
ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’Appaltatore ai prezzi di contratto 
decurtati nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del 
Regolamento.  

 
Art. 31 – GESTIONE DEI MATERIALI DI RISULTA 

 

1. Ogni materiale di risulta prodotto nel corso degli interventi (detriti, dispositivi 
sostituiti, imballaggi, ecc.) dovrà essere immediatamente allontanato a cura 
dell’Impresa ed il rifiuto così prodotto dovrà essere adeguatamente gestito. 

2. Si precisa che, nel corso delle diverse attività svolte dal personale dell’Impresa, 
quest’ultima si configurerà sempre come “produttore” di ogni rifiuto risultante.  
Pertanto, in applicazione della normativa in materia, con specifico riferimento 
al D. Lgs. 03 aprile 2006 n.152, la gestione dei vari rifiuti dovrà essere svolta a 
cura dell’Impresa medesima. 
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3. Su specifica richiesta della D.L. l’Impresa sarà tenuta a consegnare copia di 
tutta la documentazione comprovante la corretta gestione dei rifiuti ai sensi 
della normativa vigente. 
 

Art. 32 – CUSTODIA DEI CANTIERI 
 

1. E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i 
manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione 
appaltante e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla 
presa in consegna da parte della Stazione appaltante. 

 
Art. 33 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 
1. L’Appaltatore, ed in caso di subappalto il subappaltatore, è tenuto ad 

assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 al 
fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Accordo. 
Qualora l’Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dal richiamato art. 3 per 
la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto si risolve di diritto ai sensi del 
comma 8 del medesimo articolo. 
L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’Appaltatore e 
con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento degli obblighi relativi alla 
tracciabilità dei fluissi finanziari. 

 
Art. 34 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 

 

1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:  
a) le spese contrattuali; 
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche 

occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di 

suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a 
discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione dei 
cantieri dei singoli lavori di manutenzione ordinati e all’esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al 
perfezionamento e alla registrazione del contratto; 

e) ai sensi dell’articolo 34, comma 35, della L.17 dicembre 2012, n. 221, 
l’aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, 
deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni di 
cui all’articolo 73 c. 4 del Codice dei contratti pubblici, su un quotidiano a 
diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale; 

f) le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori.  
2. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o 

conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui al comma 
1, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova 
applicazione l’articolo 8 del C.G. 

3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, 
direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto degli 
ordini di lavori di manutenzione. 
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4. Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata 
dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono 
I.V.A. esclusa se non diversamente specificato. 

 

Art. 35 – DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA PRIVACY 
 

1. I dati personali/sensibili raccolti da questa Amministrazione saranno trattati ed 
utilizzati per le sole finalità inerenti lo svolgimento del presente accordo quadro, 
nel rispetto delle norme vigenti (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE - Regolamento generale sulla protezione dei dati; D. Lgs. 
30/6/2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – per 
quanto compatibile). 

2. L'Impresa, sempre ai sensi del suddetto decreto legislativo, in qualità di 
"responsabile" del trattamento dei dati dell’Università degli Studi di Genova, 
dovrà assicurare, nel rispetto delle proprie modalità organizzative, l’osservanza 
di tutte le misure di tutela e le prescrizioni di legge. In particolare, 
nell'esecuzione del contratto, l'Impresa avrà l'obbligo di informare il proprio 
personale incaricato del trattamento dei dati sugli obblighi di riservatezza. 

3. Fatte salve le disposizioni legislative o regolamentari che consentono la 
comunicazione di dati a terzi, sono altresì permesse le comunicazioni a terzi ove 
necessarie per lo svolgimento dell’appalto purché detti soggetti siano 
contrattualmente vincolati all’Impresa esecutrice al rispetto di quanto previsto 
nel presente articolo. In nessun caso è consentita la diffusione dei dati 
personali. 

 
Art. 36 – CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI 

 

1. L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la 
«Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi». 

2. I lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le 
condizioni di lavoro e il salario minimo dell’ultimo contratto collettivo nazionale 
CCNL sottoscritto. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate 
(meno di 60 giorni) l’offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando 
oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni 
per effettuare la formazione ai dipendenti. 

3. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, 
posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di 
diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle 
leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in 
conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione 
Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 

4. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della 
conformità ai predetti standard, l'appaltatore è tenuto a: 
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a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni 
oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la 
conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto; 
b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito 
nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione 
delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e 
sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura; 
c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali 
verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte della 
Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo 
scopo da parte della stessa Stazione appaltante; 
d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella 
catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese 
eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione 
appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa 
Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità 
agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura; 
e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione 
appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle 
eventuali azioni correttive effettuate. 

5. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 3 la Stazione appaltante può 
chiedere all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al 
modello di cui all’Allegato III al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 
2012. 

6. Gli eventuali miglioramenti delle misure di tutela degli standard sociali derivanti 
dall’offerta tecnica, integrano sotto ogni profilo quanto previsto e disciplinato 
dai commi da 1 a 5. 

 

Art. 37 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI DA RISPETTARE 
 

1. L’appaltatore deve tassativamente rispettare le indicazioni contenute nel D.M. 
11 ottobre 2017 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, che definisce i criteri ambientali minimi da adottare in materia di edilizia, 
nell’ambito del Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement 
(PANGPP). Tali indicazioni andranno eventualmente riviste, anche su istruzione 
della Direzione dei lavori, a seguito di nuova specifica normativa in materia 
vigente al momento dell’indizione della procedura di appalto. 

 

Art.38 – VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE LAVORI – DICHIARAZIONE DI 
CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI 

 

1. Ultimati i singoli interventi  la Stazione Appaltante provvederà, in contraddittorio 
con l’appaltatore alla loro verifica, onde procedere all’aggiornamento degli 
atti contabili.   
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2. Per tutti gli impianti eseguiti ex novo oppure modificati dovrà essere prodotta, 
ad ultimazione degli stessi, la "Dichiarazione di Conformità" ai sensi del D.M 
37/08 e s.m.i, completa di tutti gli allegati e trasmettere telematicamente 
tramite PEC al Comune di Genova. 


