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ABBREVIAZION! e DEFINIZIONI

Nel presente capitolato sono utilizzate le seguenti abbreviazioni e sigle:

- Codice dei contratti pubblici: Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- Regolamento: Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEn". Tale
redolamento vale solo per dii_arficoli che restano in vigore nel periodo
transitorio fino allemanazione delle linee-auida ANAC e dei decreti del MIT
attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;

- C.G.: Capitolato generale d'appalto - Decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori
pubblici, aisensi dellarticolo 3, comma 5, dellalegge 11 febbraio 1994, n. 107,
e successive modificazioni'”,

- Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio: Decreto Legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 1377;

- CSA: Capitolato Speciale d'Appalto;

- Accordo guadro: Contratto stipulato ai sensi dell’art. 3, comma 1 letteraiii) e
dell'art. 54, comma 3 del D.Igs. 18 aprile 2016, n. 50;

- Contratio applicativo: documento in cui vengono specificate le concrete
modalitar realizzative dei lavori ed alfre condizioni confrattuali che le parti
intenderanno negoziare;

- RUP: Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del
Codice dei Contratti pubblici;

- D.L.:il Direttore Lavori di cui all'art. 101 del Codice dei Contratti pubblict;

- Prezzario; Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria —anno 2018,

ART. 1 - OGGETTQO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro ha per oggetto I'esecuzione degli interventi di manutenzione
edile ed impiantistica, da effettuarsi negli edifici di proprietd o in uso a qualsiasi
titolo, dell’Universitd degli Studi di Genova soggetti a tutela ai sensi del Codice
per i beni culturali e del paesaggio D. Lgs. 42/2004, riconducibili alla categoria
OG2 dicuial D.P.R. 207/2010.

2. L'accordo quadro e i relativi contratti applicativi sono soggetti alle disposizioni di
cui alla parte i, titolo VI, sezione IV, capo 1l del Codice dei contratti pubblici
“Appalti nel settore dei beni culturali” (arficoli 145-151 del Codice). In parficolare,
ai sensi dell’art. 146, comma 3, D.gs. 50/2016 non frova applicazione I'istituto
dell'avvalimento.

3. L'elenco indicafivo e non esaustivo degli immobili che potrebbero essere
oggetto diintervento, & riportato nell’ Allegato A.

4. Nel’'ambito dell' Accordo Quadro i singoli contratti applicativi sono aggiudicat
nei limiti della capienza massima prestabilita nell’arco di tempo di vigenza
dell' Accordo Quadro stesso, come indicato nei successivi articoli, per interventi
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di manutenzione indispensabili secondo le necessitd manutentive e di
conservazione in ordinarie condizioni di esercizio e fruibiliid degli immobili
oggetto del presente accordo.

. Soho compresi in ciascun appalto derivante dal presente accordo quadro tutti |
lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per rendere le
lavorazioni compiute secondo le condizioni previste dal presente capitolato
speciale d'appalio, conformemente alle caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative stabilite di volta in volta in occasione di ogni singolo contratto
attuativo.

. Al sensi del comma 3 dell'art. 54 del D, Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, sara individuato
un unico operatore economico con cui concludere I'Accordo Quadro.

. A seguito della stipuia dell’Accordo Quadro I'Appaliatore si impegna ad
eseguire i singoli interventi che saranno oggetto di specifici successivi contratti
attuativi.

. La conclusione dell’ Accordo Quadro non impegna in alcun modo la $tazione
Appaltante ad appaltare lavori fino al limite economico individuato dl
successivo art. 4, che & un valore presunto.

. L'impresa aggivdicataria dovra garantire la possibile aftivazione di almeno
cingue canftieri funzionalmente operativi contemporaneamente; fermini e
modalita di atfivazione saranno indicati nei contratti attuativi. Ferma restando
I'applicazione delle penali, il venire meno dell'obbligo contrattuale di cui sopra,
sard considerato tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, ai sensi
dell’art. 108 ¢. 3 e ¢. 4 del Codice dei Contratti pubblici

10.Per le laverazioni di cui ai precedenti commi saranno riconosciuti gli oneri

derivanti dall’applicazione dei relativi prezzi inseriti nel Prezzario Opere Edili ed
Impiantistiche - Regione Liguria — anno 2018 al netto dello sconto offerto in sede
di gara.

ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

. Di seguito e riportata la descrizione sommaria € non esaustiva delle principali
tipologie di lavori ricompresi nell'accordo quadro.

Classifica ‘

Lavorazioni Categoria
Opere edil 0G2 v ‘

Le opere richieste potranno riguardare l'involucro degli edifici (coperture,
facciate, aggetti, sistemi di smaltimento delle acgue meteoriche, opere in
ferro, balaustre, serramenti ecc.) o le parti interne (intonaci, rivestimenti,
coloriture, pavimentazioni, controsoffittature, impianti serramenti).

I lavori presunti piv frequenti potranno consistere, a mero fitolo esemplificativo
e non esaustivo, in: opere diripristino dei manti di copertura e relativa orditura
con fornitura del relativo materiale, ripassatura di tetti e eliminazione di
infiltrazioni; demolizioni e rimozioni, esecuzione di murature, intonaci, soffitti e
controsoffitti; distacco di intonaci pericolanti; ripristino frontalini balconi;
demolizione e ripristino di pavimentazioni e rivestimenti con relativi softofondi;
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sostituzione e riparazione di marmi, ringhiere e corrimani; demolizioni o tagli a
sezione obbligata di murature; sostituzione e/o riparazione e/o pulizia di canali
di gronda, faldali, converse in qualsiasi materiale; riparazioni di grondaie,
discese pluviali, converse e scossaline di tfestata e per camini e ricorsa tetti e
coperture; impermeabilizzazioni di canali di gronda; opere di manutenzione di
elementi costruttivi sporgenti dal manto di copertura (extra corsa ascensori,
vani tecnici, cavedi, canne di esalazione, etc.) opere di sistemazione cortili,
marciapiedi e strade; tinteggiature delle murature interne ed esterne;
assistenze murarie di qualsiasi tipo agli impiantisti; modifica, riparazione,
integrazione di impianti di qualunque tipo; per gli interventi in quota descritti
potrd essere chiesta I'esecuzione, anche con tecnica alpinistica.

2. Per far fronte ad attivitd manutentive edili uraenti e routinarie, correttive a guasto
e di messa in sicurezza. programmate e predittive. I’ Ateneo istituira. con apposito
contratto attuativo all'interno _del presente accordo guadro, un servizio di
presidio e di pronio intervento, che preveda lg presenza e la disponibilita
continuativa _presso gl _edifici_dell’ Amministrazione universitaria, durante il
normale orario di lavoro o in_orario_diverso _definito dall' Amministrazione, di
operdi, in_numerc e tempo da determinare  secondo le esigenze
dell’ Amministrazione stessa.
indicativamente potrd essere richiesta una sqguadra composta da due operdi
che dovrd prestare servizio per otto ore lavorative al giorno, per un humero di
giorni la settimana che 'Amministrazione determinerd in base alle esigenze che
potranno variare nel corso della viagenza contrattuale. |l servizio di presidio potrd
pertanto essere costituito con soluzione di confinuitd.

3. L'Ateneo si riserva l'insindacabile facoltd di prevedere ulteriori opere, sempre
riconducibili alla categoria OG2, non espressamente richiamate nell'elenco di
cui sopra, senza che I'Impresa possa frarne motivi per avanzare pretese di
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Tali lavorazioni, richieste nellinteresse della buona riuscita e della economia dei
lavori, faranno in ogni caso riferimento al Prezzario posto a base di gara.

4, Resta inteso che per 'esecuzione di lavori impiantistici sono necessari in capo
all'esecutore i requisiti di cui al DM 37/2008.

ART. 3 - LUOGHI DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

1. 1lavori di cui al presente Accordo Quadro dovranno essere svolli negli edifici di
proprietd o in uso a qualsiasi titolo, dell'Universita degli Studi di Genova soggett
a tutela ai sensi del Codice per i beni culturali e del paesaggio D. Lgs. 42/2004:
I'elenco indicativo e non esaustivo degli immobili con i relativi indirizzi, che
potranno essere interessati dagli interventi manutentivi, & riportato nell’Allegato
A.

2. L'Accordo Quadro si estende automaticamente anche agliimmobili ubicati nel
territorio della regione Liguria, che dovessero enfrare a far parte del patrimonio
immobiliare dell'Universitd a qualsiasi titolo  successivamente alla  stipula
dellaccordo, senza che |'Impresa aggivdicataria che lo sotffoscrive possa
avanzare pretese di ulteriori compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

ART. 4 — IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI
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1. La capienza complessiva dell'accordo quadre ammonta ad  Euro

2.000.000,00 ed €& articolata come segue:

Importo lavori Oneri per la TOTALE
a base di sicurezza
Lofto gara (escluso presunti (¥ CIG
oneri perla
sicurezza)
B € 100.000,00 + €
Opere edili €1 .99?\./020,00 VA 2.000.000.,00
+ VA

{(*) Gli onert perlasicurezza sono presunti e indicati a livello di stima in sede di valutazione di ciascun
intervento, gli oneri per la sicurezza di cantiere e gli oneri per la sicurezza per l'eliminazione ¢ la
riduzione dei nschi da interferenze, sararno determinati puntualmente,

2. Aisensi dell’art. 23, comma 16 del Codice dei contratti pubblici, siindica che
I costi della manodopera presunti sono stimati, sulla base delle risulianze
contabili di un precedente accordo guadro relativo alla stessa fipologia di
lavori, nella percentuale del 60,00% dell’'importo dei lavori.

3. Alll'accordo guadro sara data attuazione mediante I'affidamento di singoli
appalti di lavori {contratti attuativi} stipulati “a misura” cosi come previsto
all’art. 148, comma é del Codice dei confrafti pubblici; I'importo di detti
appalti sard determinato di volta in volta, dalla stima dei lavori, delle
prestazioni, delle forniture e delle provviste, sulla quale sard applicato il ribasso
d’asta offerto in sede di gara, dagli oneri per la sicurezza di cantiere e dagli
oneri per la sicurezza per I'eliminazione o la riduzione deirischi da interferenze
(se presenti) non soggetti al ribasso di gara, e dall'lVA.

4. L'importo di Euro 2.000.000,00 rappresenta il tetto massimo della sommatoria
degliimporti dei singoli contratti atfuativi che pofranno essere stipulati,

5. | prezzi si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua
convenienza, a tutto suo rischio.

6. Nel caso in cui non sia applicabile il Prezzario, si fard riferimento ad analisi
prezzo complete e desunte da indagini di mercato. Sugli importi unitari cosi
calcolati sard applicato il ribasso offerto.

ART. 5 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro avra una durata di mesi 36 (frentasei) a decorrere dalla data
di sfipula del medesimo accordo, ovvero potrd avere una durata minore
determinata dall’esaurimento della capienza economica complessiva stabilita
all’art. 4.

2. Per durata dell’ Accordo si intende il periodo entro cui I'Ateneo pud affidare |
singoli contratti aftuativi all’aggiudicatario.

3. Incaso dinonraggiungimento della cifra massima stabilita nei 36 (frentasei) mesi,
la durata dell’ Accordo potra essere prorogata di ulteriori mesi 6 (sei) a seguito di
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comunicazione scritta  all'operaiore  economico, fermo restando che
I'esaurimento della capienza massima stabilita all’art. 4 porrd termine alla durata
dell'accordo quadro.

ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI
APPALTO

In tema di interpretazione del contratto frovanc applicazione gli articoli da 1362
a 13692 del codice civile.

ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

. Fanno parte integrante e sostanziale del'accordo quadro, ancorché non

materialmente allegati:

a} il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145,
per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto
da guest’'ultimo;

b) il presente Capitolato speciale;

c) il Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria - Anno 2018

d) per ogni singolo contratto attuativo, it piano operativo di sicurezza di cui
all’arficolo 89, comma 1, letfera h}, del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e al punto
3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto efo il piano di sicurezza sostitutivo di
cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D. Lgs ¢ aprile 2008, n. 81, &, nei casiin cui
sia hecessario redigerlo, il piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 del citato Decreto, eventualmente redatto nel corso dei lavori
ai sensi dell’articolo 90, comma 5, dello stesso;

e) per ogni singolo contratto attuativo, il documento di vaiutazione dei rischi
dovuti ad interferenze (DUVRI} di cui all’art. 26 del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81;

f] le polizze di garanzia di cui agli articoli 22 e 24 del presente CSA;

g) per ogni singolo contratto attuativo, il computo metrico estimativo.

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e e norme vigenti in materia di

lavori pubblici e in particolare:

a) il Codice dei contratti pubblici;

b) il Regolamento (per gii articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino
allemanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.
Lgs. n. 50 del 2016);

c) i1 D, Lgs ¢ apriie 2008, n. 81

d) il D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

e) il D.M. 22 agosto 2017 n. 154 (Regolamento concernente gli appalti pubbilici
di lavori riguardanti i beni culturali tutelati i sensi del decreto legislativo 22
gennaic 2004 n. 42).

ART. 8 - PROCEDURA PER LA STIPULA DEI SINGOLI CONTRATTI SPECIFICI -
CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

. Per ogni singolo lavoro che sard necessario eseguire, i tecnici dell’Ateneo,
provvederanno a fornire all’'operatore economico con cui verra concluso
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I'Accordo Quadro, | progetti dei singoli inferventi, eventualmente nella forma
semplificata ritenuta adeguata  alla  fipologia  delllinfervento  stesso,
comprendenti ad esempio relazione descrittiva, eventuali elaborati grafici e
computo metrico estimativo; verrd inolire stabilita la durata dei lavor da
conteggiarsi a partire dalla effettiva consegna degli stessi.

. L'Appaltatore, previa effettuazione del sopralluogo per la presa visicne dei
luoghi e dei lavori, dovra, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimenio degli
elaborati, comunicare per iscritto di ritenere congrua la stima dei lavori, la loro
durata e le alire condizioni indicate negli elaborati ricevuti nonché la
disponibilita ad eseguire i lavori stessi a tali condizioni.

. Nei casi in cui non sia possibile redigere idonea perizia di spesa da parte dei
tecnici dell'Ateneo, la Stazione Appadaltante potrd richiedere all’ Appaliatore |a
quantificazione del costo degli interventi: le offerte dovranno essere redatie
utilizzando i prezzi del Prezzario, ribassati della percentuale corrispondente al
ribasso formulato in sede di gara e indicare gli oneri per la sicurezza di cantiere
e gli oneri per la sicurezza per l'eliminazione © la riduzione dei rischi da
interferenze (se presenti); tali offerte dovranno essere consegnate, previa
effettuazione di sopralluogo per la presa visione dei luoghi e dei lavori, entro 2
(due) giorni lavorativi dal ricevimento delia richiesta.

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, poftra rifiutare le offerte e
assegnare un nuovo termine dall’Appaltatore per l'adeguamento e/o |l
completamento delle stesse.

. Nel caso I'appaltatore non rispetti il termine di cul ai punti 2 e 3, I'Ateneo, senza
ulteriore comunicazione, sard libero di rivolgersi ad alfro soggetto senza che
I'appaltatore possa vantare alcun credito o danno.

. Siprocederd alla stipula del contratto atiuativo anche mediante corrispondenza
secondo |'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi
dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016.

. Resta ferma la possibilita, per motivi di urgenza, di richiedere I'effettuazione di
inferventi anche nelle more della sfipula del contratto, deferminando, «
consuntivo, il corrispettivo dovuto con le modalita di cui al presente articolo. In
tal caso I' Appaltatore dovrd provvedere, al massimo entro 24 ore dalla richiesta
diintervento, ad avviare concretamente i relativi lavori e portari a termine enfro
la scadenza fissata dalla D.L.: I'Appaltatore sard ritenuto responsabile per tutti |
danni causati dalla mancata tempestivita dell’intervento. Nel caso di lavori di
urgenza, la richiesta di intervento potrd essere formulata verbalmente o
telefonicamente e il contratto applicativo sard formalizzato appena possibile.

. L'esecuzione di ogni singolo lavoro oggetto di contratto applicative ha inizio in
seguitc a consegna.

. Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna del
lavori, verra fissata una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta
comungue quella della data della prima convocazione.

. L'Appaltatore avra facolta di sviluppare |'esecuzione dei lavori nel modo che
riterrd piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel termini indicati dalla
Direzione lavori, purché, a giudizio della stessa, tale modo non riesca
pregiudizievole  alla  riuscita  delle opere, ovvero agli  interessi
dell’ Amministrazione. L.a Direzione lavori ha facolta di richiedere all' Appaltatore
un programma esecutivo prima dell’avvio dei lavorl.



10.La stazione appaltante si riserverd comunqgue ed in ogni modo la facolta di
stabilire il fempo di esecuzione di ogni singolo lavoro e/o di stabilire I'ordine di
esecuzione nel modo che verrd ritenuto piU conveniente senza che I'Impresa
possa rifiutare o farne oggetto dirichiesta di speciali compensi.

ART. 9 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO

1. La partecipazione alla gara per I'aggiudicazione dell’accordo quadro equivale
a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche
dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavor pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme
che regolano il presente accordo gquadro.

2 In considerazione delle atfivitd dell’ Ateneo, 1 lavori dovranno essere eseguiti
tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili oggetto degli interventi.
L'appaltatore dovra quindi prevedere:

a) particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita delle attivita
istituzionali;

b} la possibilita che gli interventi siano eseguiti in piu fasi;

c) la possibilita che, gqualora necessario in relazione alle esigenze dell’ Ateneo,
ali interventi siano eseguiti nelle giornate di sabato e/o domenica e/o in orari
serali e/o notturni.

L' Appaitatore ha I'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attivita che si

svolgono nell'edificio interessato, ancorché cio non risulfi conveniente per

I'impresa stessa, che in ogni caso non avrd diritto ad alcun tipo di indennizzo.

3. Ferma restando |'applicazione delle penali, qualora la tardiva o mancata
esecuzione si verifichi per piv di fre volte, I’ Ateneo si riserva di provvedere alla
risoluzione del contratio.

ART. 10 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di falimento dell' Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della
procedura prevista dall'articolo110 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 11 — RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO: DIRETTORE DI
CANTIERE

1. L' Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del
C.G.: a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente
dai contrafto.

2. L' Appaltatore dovrd inoltre:

a) istituire nel Comune di Genova una sede operativa munita di telefono, e-
mail, PEC e di personale preposto alla ricezione di richieste e ordini di
intervento durante le ore lavorative {ore 8,00 — 18,00}, nonché provvista di
segreteria telefonica per le restanti ore (compresii giorni festivi e prefestivi}.

b) indicare un recapito felefonico per conferire, in casi eccezionali e per
eventuall richieste di interventi urgenti ed indifferibili, ed essere sempre
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reperibile anche nelle ore serali e notturme e nei giorni festivi senza ulteriore
aggravio di spesa;

3. Se I'Appaltatore non conduce direttamente | lavort oggetto dell'accordo
quadro, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui
all'articolo 4 del C.G., il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea,
sosfituibile su richiesta motivata della Stazione appaitante. La direzione di ogni
singolo cantiere e assunta dal direttore tecnico dell' Appaltatore o da alfro
tecnico, avenfe comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire.

4. U'Appaltatore, tramite il direttore di canftiere assicura I'organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione di ogni singolo cantiere. La DL ha il diritto di
esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’ Appaliatore
per disciplina, incapacitad o grave negligenza. L'Appaltatore e in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali,

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi
3, 4 deve essere fempestivamente nofificata Stazione appaltante; ogni
variazione della perscna di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal
deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 12 — NORME GENERALI SUI MATERIALI, { COMPONENTI, | SISTEMI,
L'ESECUZIONE

. Nell'esecuzione di futte le lavorazioni, le opere, le forniture, | componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dei singoli
ordini di lavori di manutenzione, devono essere rispettate futte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accefiazione dei
materiali e componenti nonche, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le moddalitd di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato
speciale.

2. Per quanto riguarda il luogo della provenienza dei materiali e I'eventuale

sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del C.G..

3. L'Appaitatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che | materiali

da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L' Appaitatore, deve garaniire che I'esecuziche delle opere sia conforme alle

«Norme tecniche per le costruzionin approvate con il decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (in Gazzetia Ufficiale n. 42 del 20

febbraio 2018).

ART. 13 - CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

. In futti gli afti predisposti dalla Stazione appaltante 1 valeri in cifra assoluta s
intendono in euro.

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante | valori in cifra assoluta, ove

non diversamente specificato, siintendono LV.A. esclusa.

10



. Tuttii termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito
nella singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3
giugnho 1971, n. 1182.

ART. 14 — SOSPENSIONI ORDINATE DALLA DL

_In futti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in vid
temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d'arfe, € che non siano
prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavoti puo
disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile
con l'intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di
sospensione (art 107 ¢. 1 del Codice dei confratti pubblici).
. Aisensidell’art 107 c. 1 del Codice dei contratti pubblici, it verbale di
sospensione deve contenere:
a) indicazioni delle ragioni che hanno determinato I'inferruzione dei lavori;
b) stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane
interrotta; '
c) cautele adotiate affinché alla ripresa le stesse possano essere confinuate ed
ultimate senza eccessivi oneri;
d) consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al
momento della sospensione.
. llverbale disospensione & controfirmato dall’ Appaltatore, deve pervenire al RUP
entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere
restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia
entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dd per riconosciuto e accetiato dalia
Stazione appaltante. Se I'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di
sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, Si
procede a norma dell'articolo 190 del Regolamento.
. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redozione del verbale,
accettato dal RUP o sul quale si sia formata I'accettazione tacita; non possono
essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in
assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute
adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto
giorno antecedente la sua presentazione al RUP se il predetto verbale gli & stato
trasmesso dopo il quinto giormo dalla redazione oppure reca una data di
decorrenza della sospensione anteriore al quinto giomo precedente la data di
trasmissione.
. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale diripresa
che, oltre a richiomare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i
giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei
lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
l verbale diripresa deilavori & controfirmato dall’ Appaltatore e frasmesso al RUP;
esso & efficace dalla data della comunicazione all' Appaltatore.

ART. 15 — SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP
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1.

La sospensione puo essere disposta dal RUP per ragioni di necessitd o di pubblico
interesse, tfra cui linferruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di
finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
Qualora fa sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei
lavori stessi, o comungue quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore pud
chiedere |a risoluzione del contratto senza indennitd; se la stazione appaltante si
oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione cltre | termini suddetti. Nessun indennizzo &'
dovuto all'esecutore negli altri casi (art. 107 ¢. 2 Codice dei contratti pubblici).
La sospensione e disposta per it tempo strettamente necessario. Cessate le
cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il
nuovo termine contraftuale (arf. 107 ¢. 3 Codice dei contratti pubblici).

ART. 16 — PENALI

. Nel caso dimancato rispetto del termine stabilito per I'ulfimazione di ogni singolo

lavoro ocggetto di specifico confratto, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo viene applicata una penale pari all'uno per mille dell’'importo del singolo
contratto applicativo.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, tfrova applicazione

anche in caso diritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli
stessi;

b} nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di
consegna  imputabili  all'Appaliatore che non  abbia  effettuato  dli
adempimentl prescritti;

c) nellaripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissata dalla DL;

d) nelrispetio dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili
o danneggiati;

e) nelrispetto dei fermini per la consegna dei piani di sicurezza nei tempi richiesti
in occasione della stipula dei singoli contratti applicativi.

Tutte le fattispecie diritardi ed inadempienze sono segnalate tempestivamente

e detftagliatamente quantificate al RUP da parte della DL e le penali sono

contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente

successivo al verificarsi della relativa condizione, senza alfra formalitd o diffida.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi precedenti

non puo superare il 10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale; se i ritardi

sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale frovano applicazione gli arficoli in materia di risoluzione del
contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 - LAVORI A MISURA
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. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo gli usi
e le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e
nell’ enunciazione delie singole voci contenute nel Prezzario Opere Edili ed
Impiantistiche - Regione Liguria — anno 2018; in caso diverso sono ulilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco,
senza che I'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficientt
moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

. Non sono comungue riconoscivti nella valutazione ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto, se presenti,
se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuaii lavori a misura s'infende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni
stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i fipi indicati e previsti negil
atti.

La contabilizzazione delle opere & effettuata applicando alle quantita eseguite
| prezzi unitari netti desunti dal Prezzario indicato.

Gli oneri per la sicurezza di cantiere e gli oneri per la sicurezza per I'eliminazione
o la riduzione dei rischi da interferenze (se presenti) sono valutati sulla base dei
prezzi di cui alla perizia o all'offerta, con le quantita rilevabili ai sensi del presente
articolo.

Non possono considerarsi utiimente eseguifi, e pertanto non possono essere
contabilizzati, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti € manufatti, per
I'accertamento della regolare esecuzicne dei quali sono necessari cerfificazioni
o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali
documenti non siano stati consegnati alla DL.

Art. 18 - LAVOR!I IN ECONOMIA E SERVIZIO Di PRESIDIO

Nella impossibilitd di procedere alla contabilizzazione dei lavori a misura i

procederd alla contabilizzazione degli stessi in economia.

La contabilizzazione dei lavori in economia & effeftuata con le modalitd previste

dall’articolo 179 del Regolamento, come segue:

a) materiali: si applica il ribasso confrattuale ai prezzi unitari presenti nel Prezzario
(comprensivi della maggiorazione del 26,50% per spese generali e utili di
impresa); qualora non fossero presenti i prezzi dei materiali sul Prezzario, si fa
riferimento ai listini ufficiali aggiornati delle case costruttrici. In quest'uliimo
caso non si applica la maggiorazione del 26,50% per spese generali ed ufili di
impresa (che si ritiene compensata nello sconto praticato dai grossisti in fase
di acquisto) ma si applica direttamente lo sconto offerto sul prezzo base di
listino;

b} manodopera: siapplica lo sconto offerto, sulla maggiorazione del 26,50% per
spese generdali e utili di impresa, al costo crario indicato nel Prezzario;

c) oneri per la sicurezza di cantiere e oneri per la sicurezza per l'eliminazione o
la riduzione dei rischi da interferenze (se presenti): sono valutati senza alcun
ribasso.

La contabilizzazione del servizio di presidio & effetfuata come seqgue:

a} manodopera: si applica lo sconto offerto, sulla maaagiorazione del 26.50% per
spese generdli e utili di impresa, al costo corario indicato nel Prezzario;
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b} materiali: nel caso in cui per le lavorazioni escguite dal Personale di presidio
siano_presenti nel Prezzario le voci di opera compivuta, si applicd i ribasso
contrattuale al valore percentuale del costo dell'opera compiuia eccedente
|'incidenza della manodopera: nel caso in cui non siano presenti nel Prezzario
le voci di opera compiuta, si applica il ribasso con le stesse modalita di cui al
punto 2. a] del presente articolo;

c) oneri per la sicurezza di cantiere e oneri per la sicurezza per l'eliminazione o la
riduzione dei rischi da interferenze {se presenti): sono valutati senza alcun
ribasso.

Art. 19 - PAGAMENTI

. | pagamenti relativi all'esecuzione degii interventi oggetto di ogni singolo
contratto verranno effettuati, ai sensi delle vigenti normative, entro frenta giorni
dalla ricezione della fattura elettronica, mediante I'emissione di un ordinativo di
pagamento, previo accertamento dell’avvenuta regolare esecuzione e a
seguito della presentazione di ogni eventuale documentazione/certificazione
richiesta dalle vigenti normative.

. In generale i pagamenti verranno effettuati, per ogni singolo contratto, in
un'unica rata all'ultimazione degli stessi; per i confratti di importo supetiore a
30.000 euro, su specifica richiesta dell’ Appaltatore, verrd emesso uno Stato di
Avanzamento Lavori al raggiungimento del 50% dei lavori previsti.

. Ogni pagamento & comungue subordinato all’acquisizione del DURC in corso di
validitd che evidenzi una situazione di regolarita contributiva,

. L"Amministrazione potrd verificare in occasione di ogni pagamento all'lmpresa
I'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabillita dei
flussi finanziari.

Art, 20 — CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDIT!

. E' vietata la cessione dell’accordo quadro, nonché dei singoli confratti basati su
di esso, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritio.

. B ammessa la cessione dei crediti ai sensi del combinato disposto dell’ articolo
106 ¢. 13 del Codice dei contratti pubblici e della legge 21 febbraio 1991, n. 52,
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
iscritto nell’apposito Albo presse la Banca d'ltalia e che il contratto di cessione,
in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Sfazione appaltante.

Art. 21 - GARANZIA DEFINITIVA

. Al sensi dell’articolo 103 ¢. 1 del Codice det contratti pubblici € richiesta una
garanzia denominata “garanzia definitiva”, pari al 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario & superiore al
10% (dieci per cento), la garanzia e aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto e superiore al
20% (venti per cento), 'laumento & di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
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. La garanzia a scelta dell Appaltatore pud essere rilasciata dai soggett di cui
all'art. 93 ¢. 3 del Codice dei confratti pubblici. La garanzia & preseniata in
originale alla Stazione appaltante prima della formale softfoscrizione  del
confratto.

. La garanzia & progressivamente svincolata o misura dell’'avanzamento
dell’esecuzione nel limite massimo dell'80% {ottanta per cento) dell'iniziale
importo garantito;

. La garanzia, per il imanente ammontare residuc del 20% (ventt per cento), deve
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, o comungue fino a dodici mesi dalla data di
ulfimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; lo svincolo € automatico,
senza necessita del nulla osta del committente,

. La Stazione appaltante pud avvalersi delia garanzia, parziaimente o totalmente,
per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle mMmaggiofi
somme pagate durante I'appalto in confronto airisultali della liguidazione finale;
I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell’ Appaltatore di proporre azione innanzi I'autoritd givdiziaria ordinaria.

. Lo garanzia & tempestfivamente reintegrata nella misura legale di cui dl
combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, & stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo
essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non &
integrata in caso di aumento deglistessiimporti fino alla concorrenza diun quinfo
dell'importo originario.

. Al sensi dell'articolo 103 ¢. 3 del Codice dei contratti pubblici, la mancata
costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza
dellaffidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della
Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto alloperatore economico che
segue nella graduatoria.

Art. 22 — RIDUZIONE DELLE GARANIIE

. Per la riduzione delle garanzie si applica gquanto previsto all’art. 93 del Codice
dei contratti pubblici.

. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice
dei contratti pubblici, per beneficiare delia riduzione di cui al comma 1, il
requisito deve essere espressamente oggetto del contratio di avvalimento.
L'impresa ausiliaria deve essere comungue in possesso del predetto requisito in
relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento.

. Il possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato dall’annotazione in
calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento.

Art. 23 — OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

. L'Appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo
Quadro, a produrre una polizza assicurativa che, ai sensi dell'articolo 103 ¢. 7,

del Codice dei contrafti pubblici, tenga indenne la Stazione appaltante da tutti
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I rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilitts civile
per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa &
prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai
quali siriferisce I'obbligo di assicurazione.
. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di
softoscrizione dell'accordo quadro e cessa con 'emissione  dell’ultima
aftestazione di regolare esecuzione rilasciata dal D.L. o comungue decorsi
dodici mesi dall’ultimazione dei lavori,
. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
. La garanzia assicurativa confro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati deve coprire tutti | danni subiti dalla Stazione appaltante a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere,
anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere
stipulata nella forma «Contractors All Risksn  (C.A.R.}) e deve prevedere und
somma assicurata non inferiore all’importo dell'ammontare dello specifico lotto
dell’Accordo Quadro al netto dell’'l.V.A..

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.}

deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore

ad euro 2.000.000,00.

. La garanzia assicurativa diresponsabilita civile verso i prestatori di lavoro (RCO

per i rischi inerenti la propria attivita) deve essere stipulata con un massimale

unico non inferiore ad euro 2.0006.000,00.

. Se il contfratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di

franchigia, valgono gueste condizioni:

a} in relazione all’assicurazione contro tuttii rischi di esecuzione di cui ai commi
precedenti, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione
appaltante;

b} in relazione all'assicurazione di responsabilita civile, tali franchigie o scoperti
non sono cpponibili alla Stazione appaltante.

. Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dall’ Appaltatore coprono

senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e

subfornitrici.

Art. 24 — ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine

prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30

giorni dall'aggiudicazione definitiva e comungue prima delia sottoscrizione

dell'accordo quadro:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, coredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale dellg
previdenza sociale (INPS), alllstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
{INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relatfiva al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rapopresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti;
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c)il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricolfura,
in corso di validita, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d'ufficio,
I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di
partita IVA, numero REA;

d)i dati necessari all’acquisizione d'ufficio del DURC;

e} il documento di valutazione deirischi di cui al combinato disposto degli articoli
17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, i-bis, 2 e 3, del D. Lgs. ¢ aprile 2008, n.
81. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’ articolo 29, comma 5,
primo periodo, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la valutazione dei rischi &
effettuata  secondo le procedure standardizzate di cui al decreto
interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiormnamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione
o diinferdizione di cui all'articolo 14 del D. Lgs. ? aprile 2008, n. 81

. Per ciascun contratto attuativo, I'Appaltatore dovrd predisporre e frasmettere

alla Stazione appaitante il piano di sicurezza sostitutivo e/o il piano operativo di

sicurezzd.

Art. 25 - NORME DI SICUREZZA GENERALE E SICUREZZA NEI CANTIERI

. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, D. Lgs. 9 aprile 2008, n.

81, I'Appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli arficoli 15, 17, 18 e 19 del
D. Lgs. ¢ aprile 2008, n. 81e all'allegato Xlll allo stesso decreto nonche le altre
disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nei
cantieri che saranno oggetto di ciascun affidamento di lavori di
manutenzione;

b} a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degliinfortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni dedli
articolo da 108 a 155 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e degli allegati XVII, XVIii,
XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXV, XXIX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXXV,
XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c} a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza del
lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di lgiene, per
guanto attiene la gestione dei cantieri, in quanto non in contrasto con le
disposizioni di cui al comma 1.

. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale
e dlle attrezzature utilizzate.,
. U'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai
subappaltatori, siano eseguite secondo i criterio dincident and injury freen.
. Al sensi dell'art. 26 del D. Lgs. ¢ aprile 2008, n. 81, prima dell'avvio di ciascun
lavoro di manutenzione dovrd essere redatto il documento di valutazione dei
rischi dovuti ad interferenze [DUVRI), nel quale dovranno essere indicate le misure
da adottare per eliminare e, ove cio non sia possibile, ridurre al minimo i rischi do
interferenze tra le attivitd della stazione appaltante e le aftivitd condotte
dall’ Appaltatore.
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5. U'Appaltatore, prima dell’avvio di ogni lavorazione, dovrd prendere visione della
documentazione relativa alla  valutazione dei rischi presenti all’interno
dell’Ateneo, disponibile sul sifo web dell’ Ateneo all’indirizzo
hitps://intranet.unige.it/sicurezza

Art. 26 — SUBAPPALTO

1. Per guanto riguarda I'eventuale subappalto, dovrd essere rispettato quanto
previsto dall'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.

2. Al sensi del’Art.105 ¢. 13 del Codice dei contratti pubblici la Stazione
Appaltante corrisponde diretftamente al subappaltatore, al coftimista, al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavor, I'mporto dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei sequenti casi:

a} quando il subappaitatore o it cottimista & una microimpresa o piccola
impresaq;

b} in caso di inadempimento da parte dell Appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contfratto lo consente.

3. Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore, al cottimista, al prestatore
di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'Appaltatore & obbligato a
trasmetiere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro
20 giorni dalllemissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una
comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguitl dai subappaltator o
dai cottimisti, specificando i relatfivi importi e la proposta motivata di
pagamento.

4. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all'acquisizione del DURC dell’ Appaltatore e del subappaltatore;

b) all’acquisizione di ogni eventuale documentazione/certificazione richiesta
dalle vigenti normative;

c) allottemperanza alle prescrizioni di cui all'arficolo 32 in materia di
tracciabilita dei pagamenti.

Art. 27 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'Appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e
norme vigenti in materia, nonché eventualmente entfrate in vigore nel corso dei
lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei laveri che formano oggetto del presente accordo
quadro, I'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e
affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per |l
tempo & nella localitd in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetfti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non € aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e
da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventual subappaltatori nel confronti dei

rspettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
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I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato
non esime |'Appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degdli
altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obbiighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tfutelato
dalle leggi speciali.

Ai sensi dell’articolo 30 c¢. 6 del Codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell' Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate.
In ogni momento la DL e, per suo tramite, iI RUP, possono richiedere
all’ Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui
all'articolo 39 della legge 6 agosto 2008, n. 133, possono alfresi richiedere |
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la
effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell' Appaltatore o del
subappaitatore autorizzato.
Ai sensi degli arficoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.
Lgs ¢ aprile 2008, n. 81, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della L.
13 agosto 2010, n. 136, I'Appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetfo
occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore, | dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del
lavoratore. L' Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori
dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve
riportare gli estremi dell’ autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti
ad esporre detta tessera diriconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che

esercitano direttamente la propria attivitd nei cantieri e il personale presente

occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’ Appaltatore o degli
eventuali subappaltatori (soci, arfigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti | predetti soggetti
devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve
riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
secondo periodo, della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 28 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

. Si applica I'articolo 108 del Codice dei Conlratti.

Costituiscono in ogni caso grave inadempimento delle obbligazioni contrattual,
ai sensi e per i fini di cui allarticolo 108 comma 3 del Codice dei contratti
pubblici, i seguenti casi:

a) mancato rispetto per oltre tre volte anche non consecutive, del termine di
intervento di ventiquattro ore, previsto dall'art, 8 del presente CSA peri casi di
urgenza,

b) mancato invio delia comunicazione dicuiall’art. 8 comma 2 del presente CSA
entro il termine di due giorni lavorativi previsto dallo stesso comma per oltre
cingue volte anche non consecutive;
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c) mancato invio dell’offerta entro il termine di due giorni lavorativi come
previsto dall’art. 8 del presente CSA per oltre cinque volte anche non
consecutive

d} inadempimento alle disposizioni della DL riguardo i tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide, nei
termini imposti dagli stessi provvedimenti;

e) manifesta incapacitd o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei
lavori;

f) inadempimento accertato alle norme di legge in merito alla prevenzione
degli infortuni, alla sicurezza sul lavoro e alle assicurazioni obbligatorie del
personale;

g) sospensione deilavor o mancata ripresa degli stessi da parte dell' Appaltatore
senza giustificato motivo;

h) rallentamento dei lavor, senza giustificato motivo, in misura fale da
pregiudicare la realizazione dei lavori nei termini previsti dal contratto
applicativo;

i} subappalio abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale
del confratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

|} non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dei
lavori di manutenzione;

k} azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’lAS.L.,
oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51
del D. Lgs 2 aprile 2008, n, 81;

l) viclazione delle prescrizioni in materia di tracciabilitd dei pagamenti,

m) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivitdl irogate ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, del D. Lgs ? aprile 2008, n. 8lovvero |'azzeramento
del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro ai sensi dell'arficolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto;

. Nei casi di risoluzione del confratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione

della decisione assunta dalla Stazione appaltante & fatta allAppaliatore nella

forma della raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta
elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrd
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori,

. La risoluzione dell’Accorde Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli

contratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione

dell’ Accordo Quadro medesimo.

Art. 29 — ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

. Olfre agli oneri di cui al C.G., al Regolamento e al presente Capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’ Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
d) lafedele esecuzione deilavori dimanutenzione richiesti e degli ordini impartiti
per quanto di competenza, dalla DL, in conformita alle pattuizioni
confrattuali. In ogni caso I'Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione
di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del
codice civile;
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b)

)

i)

k)

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
atfrezzato, in relazione alia entitd dell’'opera, con tulli i piv moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte
le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprietd pubbliche o private, la recinzione con solido
steccato, nonché la pulizio, la manutenzione del cantiere stesso,
l'inghiciamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri
il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ailavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a ferzi dallo stesso ente
appaltante;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comungque connesse
all'esecuzione delle prestazioni dell’ Appaltatore a termini di contratto;

le responsabilite sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato;

la concessione, su richiesta della DL, a qualunque alfra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi negli appalti oggetto dei singoli ordini, I'uso
parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario
al'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intfenderd eseguire
direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione
appaltante, I'Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, franne
che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamenio; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di fransito e di accesso adllo stesso, compreso
lo sgombero dei materiali dirifivto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per
gli allacciomenti provvisori di acqua, energia elettrica, gos e fognatura,
necessari per il funzZionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori,
nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I’ Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive,
I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono fomiture o lavori per
conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetio delle esigenze e delle
misure di sicurezza,

la fornifura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione
notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti @
scopo di sicurezza, nonché I'iiluminazione notturna del cantiere;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove e conftrolli dei lavori;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo qguantitativo
di materiale usato, per le finalitd di eventuali successivi icambi omogenei,
previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di
servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

I'idonea protezione dei materialiimpiegati e messiin opera a prevenzione di
danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni d
richiesta della DL: ne!l caso di sospensione dei lavori deve essere adottato
ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere
e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’ Appaltatore
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f)

I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o
insufficiente rispetto della presente norma;

I'adozione, nel compimento di tuttii lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire 'incolumitd degli operai, delle persone addette ai
lavori stessi € dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni piv ampia responsabiiifd in caso di infortuni a
carico dell' Appaltatore, restandone sollevati la Stazicne appaltante, nonché
il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

la pulizia, prima dell'uscita dal canfiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei
subappaltatori e 'accuraio lavaggic giornaliero delle aree pubbliche in
qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavor, compreso |la pulizia
delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private
stazioni di pesatura.

gli adempimenti di cui aglla L. 5 novembre 1971, n. 1086, deposifo della
documentazione presso I'ufficio comunale competente e quant'altro
derivato dalla legge sopra richiamata e dalla ulteriore normativa vigente in
materiq;

il divieto di autorizzare Terzl alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni
delle opere oggetto dei singoli ordini salve esplicita autorizzazione scritta
della stazione appaltante;

I'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM 1 marzo 1991 e successive
maodificazioni in materia di esposizioni ai rumeori;

la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, perla chiusura
al fransito veicolare e pedonale (con 'esclusione dei residenti] delle strade
urbane interessate dalle opere oggetto dell’ appalto;

I'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei
lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare |l
pubblico in ordine alla variazione della viabilitd cittadina connessa con
I'esecuzione delle opere appaliate. L'Appaltatore dovrd preventivamente
concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale
comando di polizia municipale e, se presente, con il coordinatore della
sicurezza;

I'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della
produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle
aree di transito degli automezzi;

I'adozione delle prescrizioni della Stazione appaltante in merifo all’orario
quofidicno per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e all'ordine da
osservare per ciascuna delle prestazioni oggetto dell’intervento;

nelle zone di intervento in edifici ove e presente attivitd assistenziale
(ombulatori, degenze, sale operatorie etc.) I'adozione delle procedure
previste dal Protocoello delle Polveri redatto dalla ASL competente;

la consegna alla Direzione dei lavori, al termine delle prestazioni, di una
sintetica relazione contenente almeno I'elenco dei materiali impiegati e le
informazioni utili ad aggiornate it fascicolo del fabbricato, i manuali e i libretti
d'uso, i disegni as built e le certificazioni previste dalle vigenti normative degli
eventuali impianti realizzati.
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. Aisensi dell’articolo 4 della L. 13 agosto 2010, n. 136 la proprietd degli automezzi
adibiti al trasporto dei materiali per I'attivitd del cantiere deve essere facimente
individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare |l
numero di targa del’automezzo e le generalitd del proprietario nonche, se
diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne
abbia comunque la stabile disponibilitd.

. L'Appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso
tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante, interessati direftamente o
indirettamente ai lavor, tutti | permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione
delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi ¢ degli
altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto
tale.

. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di
ripristino o rifacimento sono eseguiti dall' Appaltatore ai prezzi di contratto
decurtati nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera ¢, del
Regolamento.

Art, 30 — GESTIONE DEI MATERIALI DI RISULTA

. Ogni materiale di risulta prodotto nel corso degli interventi (detriti, dispositivi
sostituiti, imballaggi, ecc.) dovra essere immediatamente allontanato a cura
dell'lmpresa ed il rifiuto cosi prodotto dovrd essere adeguatamente gestito.

. Si precisa che, nel corso delle diverse attivita svolte dal personale dell'lmpresa,
quest'ultima si configurera sempre come “produttore” di ognirifiuto risultante.
Pertanto, in applicazione della normativa in materia, con specifico riferimento al
D. Lgs. 03 aprile 2006 n.152, la gestione dei vari rifiuti dovrda essere svolta a cura
dell'lmpresa medesima.

. Su specifica richiesta della D.L. I'lmpresa sard fenuta a consegnare copia di tutta
la documentazione comprovante la corretta gestione dei rifiuti ai sensi della
normativa vigente.

Art. 31 - CUSTODIA DEI CANTIERI

. B acarico e a cura dell’ Appaltatore la custodia e la tulela dei cantieri, di tutfii
manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione
appaltante e cid anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla
presa in consegna da parte della Stazione appaltante.

Art. 32 ~ TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

. L'Appaltatore, ed in caso di subappalto il subappaltatore, & tenuto ad assolvere
a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 al fine di
assicurare la tracciabilitd dei movimenti finanziari relativi all’ Accordo.

Qualora I' Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dal richiamato art. 3 per
la tracciabilitd dei flussi finanziari, il contratto sirisolve di diritto ai sensi del comma
8 del medesimo artficolo.
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L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’ Appaltatore e con
interventt di controlle ulteriori, 1'assclvimento degli cobblighi relativi  alla
tracciabilita dei fluissi finanziari.

Art. 33 — SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

. Sono a carico dell’ Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b} letasse e glialir oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti
per I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali {occupazione temporanea di
suoclo pubblico, passi carrabill, permessi di scarico, canoni di conferimento a
discarica ecc.) direttfamente o indirettamente connessi alla gestione dei
canftieri dei singoli lavori di manutenzione ordinati e all'esecuzione dei lavori;

d) lespese, le imposte, | diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento
e alla registrazione del contratto;

e} ai sensi dell’arficolo 34, comma 35, della L.17 dicembre 2012, n. 221,
I'aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione,
deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni di cui
afl’articolo 73 ¢. 4 del Codice dei contratti pubblici, su un quotidianc a
diffusione naziocnale e un quoftidiano a diffusione locale;

f) le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori.

. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessar aggiornamenti o

conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui al comma

1, le maggiori somme sono comungue a carico dell’Appaliatore e trova

applicazione 'articolo 8 del C.G.

. A carico deli'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli aliri oneri, che,

diretftfamente o indiretftamente gravinoe sui lavor e sulle forniture oggetto degli

ordini di lavori di manutenzione.

. Il contratto & soggetto alllimposta sul valore aggiunto (LLV.A.); I'LV.A. & regolata

dalla legge; tutti gli imporii citali nel presente Capitolato speciale si intendono

[.V.A. esclusa se non diversamente specificato.

Art. 34 — DISPOSIZION! A TUTELA DELLA PRIVACY

. | dati personali/sensibili raccolti da questa Amministrazione saranno trattati ed
utilizzati per le sole finalitd inerenti lo svolgimento del presente accordo quadro,
nel rispetio delle norme vigenti (Regolamentc UE 2016/679 del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardoe al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE - Regolamento generale sulla protezione dei dati).

. L'lmpresa, sempre ai sensi del suddetio decreto legislativo, in qualita di
"responsabile” del trattamento dei dati dell’Universita degli Studi di Genova,
dovrd assicurare, nel rispetto delle proprie modalita organizzative, |'osservanza
di tutte le misure di tutela e le prescrizioni di legge. In particolare, nellesecuzione
del contratto, I'mpresa avrd l'obbligo di informare il proprio personale incaricato
del trattamento dei dati sugli obblighi diriservatezza.
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3. Fatte salve le disposizioni legislative o regolamentari che consentono la
comunicazione di dafi a terzi, sono altresi permesse le comunicazioni a terzi ove
necessarie per lo svolgimento dell'appalto purché detti soggetti siano
contrattualmente vincolati all'lmpresa esecutrice al rispetto di quanto previsto
nel presente articolo. In nessun caso & consentita la diffusione dei dati personaili.

Art. 35 - CONFORMITA AGLI STANDARD SOCIALI

1. L'appaltatore deve softoscrivere, prima  della stipula del confratto, la
«Dichiarazione di conformitd a standard sociali minimin.

2. | lavoratori dovranno essere ingquadrati con contfratti che rispettino almeno le
condizioni di lavoro e il salario minimo dell'ultimo contratto colleftive nazionale
CCNL softoscritto. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate
(meno di 60 giorni) I'offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando
oltre agli obblighi dilegge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per
effettuare la formazione ai dipendenti.

3. I materiali, le pose e ilavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti,
posati ed eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti
umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi
nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in
conformitd con e Convenzioni fondamentali stabilite dallCrganizzazione
Internazionale del Lavoro e dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

4. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della
conformitd ai predetti standard, I'appaltatore e tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni
oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la
conformitd agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;
b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella
stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle
attivitd riguardanti fa conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-
fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche
ispettive relative alla conformitd agli standard, condolle della Stazione
appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da
parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella
catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese evenfuali
rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel
caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione
appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli
standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropricta documentazione fornita alla  Stazione
appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle
eventual azioni comrrettive effettuate.
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5. Per le finalitd di monitoraggio di cui al comma 3 la Stazione appaltante pud

chiedere all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformita al
modello di cui ail' Allegato Il al decreto del Ministro dell’ambiente é giugno 2012,
. Gli eventuali miglioramenti delle misure di tutela degli standard sociali derivanti
dall’'offerta tecnica, integrano sotto ogni profilo quanto previsto e disciplinato
daicommida 1 a b.

Art. 36 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI DA RISPETTARE

. L'appaliatore deve tassativamente rispetiare le indicazioni contenute nel D.M.
11 ottobre 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che definisce | criteri ambientali minimi da adottare in materia di edilizia,
nell’lambito del Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement
(PANGPP). Tali indicazioni andranno eventualmente riviste, anche su istruzione
deilla Direzione dei lavori, a seqguito di nuova specifica normativa in materia
vigente al momento dell'indizione della procedura di appalte.
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Allegato A ol capitolato speciale di appalio

Accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 avente in oggetto I'affidamento di lavori di manutenzione, negli edifici di
proprieta o in uso a qualsiasi titolo, dell’Universita degli Studi di Genova soggetti a tutelz ai sensi del Codice per i beni culturati e del
paesaggio D. Lgs. 42/2004, riconducibili alla categoria GG2(*} di cui al D.P.R. 207/2010

Elenco immobili

DENOMINAZIONE INDIRIZZO COMUNE
Casa Paganini S.Maria in Passione (p.2a) 34 GENOVA
Magazzino via Mascherona Maschercna {via di) 7a GENOVA
Palazzo Belimbau Nunziata {p.za della) 2 GENOVA
Palazzo Serra S.Sabina (p.za di) 2 GENOVA
Alberge dei Poveri Brignole E. {p.le) 2 GENOVA
Palazzo Gio Agostino Balki Balbi {via) 1 GENOVA
Palazzo Gio Francesco Balbi Balbi (via) 2 GENOVA
Palazzo Balbi-Senarega-Piovera Balbi {via) 4 GENOVA
Palazzo dell'Universita Balbi {via) 5 GENOVA
Palazzo Balbi 6 Balhi (via) 6 GENOVA
BiolMar Molo Molo (mura del} 18r GENOVA
Magazzini dell’Abbondanza Molo (via del) 65r GENOVA
Complesso ex-Eridania corpo A Podesta A. {c.s0} 2 -Foscolo U, (via) 6r GENOVA
Architettura - Lotto P 5.Agostino S.Agostino (stradone di} 37 GENOVA
Architettura - Lotto Q S Croce S Croce (via) 30 GENOVA
Chiesa di 5.5alvatore Sarzanc (p.za) 8 GENOVA
QOrto Botanico "Hanbury" Dogali (c.s0) 1 GENOVA
Complesso Villa Cambiaso Cambiaso (v.le}) 4 - Montallegro (via) 1 GENCVA
Palazzina Via Montallegro Montallegro {via) 5 GENCVA
Villa Bonino Causa (v.le) 13 16145 GENOVA
Ex-saiwa Gastaldi Gastaldi (c.se) 29 GENOVA
Ex-Patologia Generale Alberti L.B. {via) 2 GENOVA
Ex-Matematica Alberti L.B. {via) 4 GENOVA
S.Martino Est - Ex-Ist. di Igiene Pastore {via) 1 GENOVA
Edificio 11 5.Martino Est - Ex Fisiologia Benedetto XV (vle) 1 GENOVA
Ex-Farmacologia Benedetto XV (vle) 2 GENOVA
Edificio 10 S.Martino Est - Scienze Farmaceutica Benedetto XV (v.ie) 3 GENOVA
Edificio 09 S.Martino Est Ex Chimica Generale Benedetto XV (v le) 3 GENOVA
S.Martino Est - Palazzina delle Scienze, ex-Fisica Benedetto XV (vle) 5 GENOVA
S.Martino Est - Ex-Clinica Dermatologica Benedetto XV (vie) 7 GENOVA
Ospedali S.Martino - Pad. 01 Benzi R. {l.go) 10 {pad. 01) GENOVA
Ospedali S.Martino - Pad. 03 Benzi R. {l.go) 10 {pad. 03) GENOVA
Ospedali S.Martino - Pad. 04 Benzi R. {l.go) 10 {pad. 04) GENOVA
Ospedali S.Martino - Pad. Isolamento Benzi R. (l.go) 10 GENOVA
Monoblocco Anatemico De Toni (via) 12 GENOVA
Clinica Neurologica Daneo P, {l.go) 5 GENOVA
Ex-Magistero Monte Grappa (c.s50) 39 GENOVA
Complesso Villa Hanbury Montecarle (c.s0) 43 VENTIMIGLIA
Complesso ex caserma Bligny Magliotte (via ) 2 SAVONA

Villa Costa Carmagnola

Rainusso {c.s0} 14

SANTA MARGHERITA LIGURE







